
 

Comune S. Lazzaro di Savena 
Area Gestione del Territorio 

Servizio integrato per la gestione e la manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale 

Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavori di manutenzione straordinaria  
Revisione 

00 

 

Collaborazione tecnico scientifica di: 
 

Società di Ingegneria s.r.l. Riproduzione vietata pag. 1 
 

 

 

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE 

 
 

 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE 2012 

Via Calindri, Via Mezzini, Via Marzabotto, Via Emilia, Via 
Palazzetti, Via Galletta e Via Montebello 

 
 

 

Revisione 
numero 

Data emissione od ultima modifica  Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione 
Ing. Andrea Vicenzi 

00  10/09/2012 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Michele Ansaloni 

Coordinatore Sicurezza in Esecuzione 

Ing. Andrea Vicenzi 

 

 

IMPRESA AFFIDATARIA  IMPRESA ESECUTRICE 

Coop Costruzioni soc. coop.a.r.l.  
Via Francesco Zanardi, 372 

Coop Costruzioni soc. coop.a.r.l.  
Via Francesco Zanardi, 372 

   



 

Comune S. Lazzaro di Savena 
Area Gestione del Territorio 

Servizio integrato per la gestione e la manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale 

Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavori di manutenzione straordinaria  
Revisione 

00 

 

Collaborazione tecnico scientifica di: 
 

Società di Ingegneria s.r.l. Riproduzione vietata pag. 2 
 

Pagina da completare e fare firmare ai soggetti interessati, mano a mano che vengono individuate in cantiere le figure 
sotto descritte (DTC = Direttore Tecnico di Cantiere; RLS = Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza; DDL = Datore di 
Lavoro) 
 

Soggetti impresa affidataria – principale (nome e cognome 
in stampatello) 

Firma per ricevuta, presa visione e 
accettazione dei contenuti PSC 

data firma 

     

DTC       

RLS       

 

Altre Impresa esecutrice ‐ datore di lavoro DDL e RLS ‐ 
(nome e cognome in stampatello) 

Firma per ricevuta, presa visione e 
accettazione dei contenuti PSC 

data firma 

Impresa 1: 

DDL:     

RLS (*):     

 

Impresa 2: 

DDL:     

RLS (*):     

 

Impresa 3: 

DDL:     

RLS (*):     

 

Impresa 4: 

DDL:     

RLS (*):     

 

Impresa 5: 

DDL:     

RLS (*):     

 

Lavoratore autonomo  Firma per ricevuta, presa visione e 
accettazione dei contenuti PSC 

data firma 

1       

2       

3       

4       

5       

 
(*) con la presente firma si da attuazione a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s. m. i.  
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PREMESSA 

ll presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (in sigla PSC) è stato redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di Progettazione dell’opera (in sigla CSP) attenendosi ai contenuti del D.Lgs. 81/2008 e del suo allegato XV, indicando, 
per  quanto  possibile  in  fase  di  progettazione,  le  “scelte  progettuali  ed  organizzative”,  le  “procedure”,  le  “misure 
preventive  e protettive”,  le  “prescrizioni operative”  che devono essere poste  in  cantiere a  tutela dei  lavoratori dai 
rischi del contesto ambientale, da quelli di  lavoro e per  lavorazioni  interferenti.  In particolare  il documento è stato 
organizzato in quattro parti e i disegni allegati: 

 Prima parte generale descrittiva dell’intervento e del contesto ambientale, con l’individuazione, l’analisi dei rischi 
e  delle  relative  misure  preventive  in  riferimento  all’area  di  cantiere  e  al  suo  ambiente  limitrofo,  oltre  che 
all’organizzazione del cantiere stesso; 

 Seconda parte relativa ai rischi e alle relative misure preventive e protettive in riferimento alle lavorazioni previste 
in cantiere che riguardano le diverse fasi di lavoro oggetto dell’appalto; 

 Terza  parte  relativa  alle  interferenze  tra  le  varie  lavorazioni  e  alle  specifiche  attività  di  coordinamento,  con  il 
programma dei  lavori previsto  in fase di progettazione e  le  indicazioni operative e comportamentali da adottare 
per il coordinamento in cantiere; 

 Quarta ed ultima parte dedicata alla stima dei costi per la sicurezza e relativo computo. 

Nel  documento  sono  quindi  individuati,  analizzati  e  valutati  i  rischi  in  riferimento  all’area  e  all’organizzazione  del 
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, fissando le misure di sicurezza considerate come misure di base alle 
quali attenersi da parte delle  imprese esecutrici o,  in altri  termini,  fissando  i  livelli minimi di  sicurezza  richiesti per 
l’esecuzione delle lavorazioni in oggetto. 

Il  Presente  PSC,  compresi  allegati,  note  ed  elaborati,  in  nessun  caso  può  sostituire  la  valutazione  dei  rischi  che 
ciascuna  impresa deve effettuare con stesura specifico documento. A questo scopo ogni singola  impresa esecutrice 
presente  in  cantiere ha  l’obbligo di  redigere  il proprio Piano Operativo di Sicurezza  (in  sigla POS),  in  relazione alle 
specifiche  lavorazioni  ed  a  quanto  previsto  nel  presente  PSC,  da  considerarsi  come  Piano  complementare  di 
DETTAGLIO del presente documento. 

Il presente PSC costituisce parte  integrante del Contratto d’appalto delle Opere  in oggetto e  la mancata osservanza 
dei suoi contenuti e delle relative integrazioni verbalizzate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva (in sigla 
CSE) rappresentano violazione delle norme contrattuali. 

Le  imprese  esecutrici  sono  tenute,  in  primo  luogo,  al  rispetto  della  normativa  vigente  di  prevenzioni  infortuni  e 
malattie professionali, quindi al rispetto dei contenuti del presente PSC e dei contenuti riportati nei relativi POS; ogni 
impresa,  in  base  alla  propria  organizzazione  aziendale  e  di  cantiere,  potrà  proporre  modifiche  al  presente  PSC 
motivandole al CSE, con ciò perseguendo il miglioramento della sicurezza. in cantiere. 

L’impresa  che  predispone  la  propria  offerta  dovrà  quindi  valutare  attentamente  i  contenuti  del  presente  piano, 
consapevole che questi diventano clausole contrattuali da rispettare pienamente in fase esecutiva. 

Ogni  impresa esecutrice presente  in cantiere è  tenuta a sottoscrivere, per presa visione e accettazione,  il presente 
PSC, nonché il POS dell’impresa affidataria (vedi seconda pagina di copertina). 

Ogni lavoratore autonomo presente in cantiere è tenuto a sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, il presente 
PSC,  nonché  il  POS  dell’impresa  che  lo  ha  incaricato,  i  cui  contenuti  inglobano  anche  le  fasi  lavorative  di  diretto 
interesse (vedi seconda pagina di copertina). 

Il  presente PSC e coordinamento potrà essere rivisto, dal CSE in fase di esecuzione, in occasione di: 

 modifiche progettuali e/o varianti in corso d'opera; 

 modifiche organizzative e/o procedurali; 

 introduzione di nuove tecnologie non prevista all’interno del presente piano. 

Il CSE, dopo la revisione del piano, ne consegnerà copia alle imprese affidatarie. 
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1 Identificazione e descrizione dell’opera e dei soggetti coinvolti 

 

1.1 Riferimenti dell’opera 

 

Natura dell’opera (descrizione sintetica) 

Rifacimento della sovrastruttura stradale di tratti di alcune vie del Comune di San Lazzaro di Savena 

Indirizzo del cantiere:  

via 

Via Calindri 
Via Mezzini 
Via Marzabotto 
Via Emilia 
Via Palazzetti 
Via Galletta 
Via Montebello 

Città  San Lazzaro di Savena  Provincia  BO 

Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 

Gli  interventi  si  svilupperanno  in  ambito  stradale  con  rischio  interferenza  flussi  veicolari  e  pedonali  normalmente 
presenti nelle aree di intervento. 

Altri dati relativi all’opera 

Data presunta d’inizio lavori  17 Settembre 2012 

Durata presunta dei lavori   16 giorni naturali consecutivi 

Importo presunto dei lavori  € 215.093,84 di cui € 7.192,40 quali oneri della sicurezza. 

Committente 
Comune di San Lazzaro di Savena 
p.zza Bracci 1, San Lazzaro di Savena BO 

Resp. Unico del Procedimento 

Ing. Michele Ansaloni ‐ Comune di San Lazzaro di Savena 
p.zza Bracci 1, San Lazzaro di Savena 
uff. 051 6228010  fax. 051 6228014 ‐ cell. +39 3480191862 
michele.ansaloni@comune.sanlazzaro.bo.it 

Direttore dei lavori 

Geom. Luca La Ganga ‐ Comune di San Lazzaro di Savena 
p.zza Bracci 1, San Lazzaro di Savena 
uff. 051 6228029  fax. 051 6228014 
luca.laganga@comune.sanlazzaro.bo.it 

 

1.2 Descrizione dell’opera 

L’intervento prevede il rifacimento della sovrastruttura stradale di alcune vie del Comune di San Lazzaro di Savena. 

In particolare è prevista  la scarifica del manto stradale,  il successivo ripristino del conglomerato bituminoso e della 
segnaletica delle seguenti strade di circolazione: 

‐ Via Calindri; 
‐ Via Emilia; 
‐ Via Mezzini; 
‐ Via Marzabotto; 
‐ Via Palazzetti. 

Nelle suddette vie oggetto dell’intervento saranno predisposte le idonee modifiche alla circolazione veicolare e ciclo‐
pedonale in accordo a specifiche Ordinanze Comunali. 

In Via Galletta si eseguiranno  lavori di rifacimento del manto stradale della rampa di accesso alla scuola Fantini previo 
scavo a sezione obbligata e realizzazione fondazione stradale in stabilizzato. 

In Via Montebello, strada “bianca” all’interno del Parco dei Gessi, si eseguiranno lavori di risagomatura in stabilizzato 
del fondo stradale esistente. 
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1.2.1 Caratteristiche Generali del Sito 
 

UBICAZIONE DEL CANTIERE  Strade del Comune di San Lazzaro di Savena 

ELEMENTI GEOLOGICI E GEOTECNICI  Non necessari 

SITUAZIONE IDROGEOLOGICA DEL SITO  Non Necessari 

CONDIZIONI METEORICHE DEL SITO 
Il comune è interessato da normali precipitazioni meteoriche, seppur 
differenziate tra zone pianeggianti e collinari. 

INTERAZIONI CON AREE ESTERNE 
L’interferenza principale delle attività manutentive del patrimonio stradale 
è sicuramente quella con il traffico veicolare e ciclo‐pedonale. 

VICINANZA DI STRADE PUBBLICHE  Lavori su strade pubbliche 

INFLUENZA DELLE LAVORAZIONI SU 
FABBRICATI ADIACENTI 

Non previste 

VICINANZA DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI 
O PRODUTTIVE 

Possibili 

VICINANZA DI ATTIVITÀ A RISCHIO PASSIVO  Possibili 

PRESENZA DI CANTIERI ADIACENTI  Allo stato delle conoscenze nessuno. 

PRESENZA DI LINEE ELETTRICHE 
(AEREE E/O INTERRATE) 

Probabili e da controllare prima dell’inizio dei lavori 

PRESENZA DI RETI IDRICHE O FOGNARIE  Probabile e da controllare prima dell’inizio dei lavori 

Riferimento planimetria allegata  SI    NO   
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2 Soggetti coinvolti nel PSC e loro compiti di sicurezza 
 
Nel  presente  piano  di  sicurezza  è  stato  ritenuto  di  fondamentale  importanza  indicare  le  competenze  e  le 
responsabilità dei diversi attori ai quali compete la gestione della sicurezza durante l’evoluzione dei lavori. 
 
 

2.1 Definizioni dei soggetti coinvolti e loro compiti in materia di sicurezza 
 

2.1.1 Committente  
Il soggetto per conto del quale  l’intera opera viene  realizzata,  indipendentemente da eventuali  frazionamenti della 
sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di 
spesa relativo alla gestione dell’appalto. Nel caso di persona giuridica il committente è individuato nella persona fisica 
dotata del potere decisionale relativo alla gestione dell’appalto per  la realizzazione dell’opera (D.Lgs. 81/08, art. 89, 
comma 1, lett. b). 
 

2.1.2 Responsabile dei lavori – RdL  
Soggetto, eventualmente  incaricato dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. 
Tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase 
di  esecuzione  dei  lavori.  Nel  campo  di  applicazione  del  D.Lgs.  163/06  e  s.m.,  il  RdL  è  il  Responsabile  Unico  di 
Procedimento (D.Lgs. 81/08, art. 89, comma 1, lett. c). 
Il committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle 
scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e 
alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/08. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione 
in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente 
tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro (D.Lgs. 
81/08, art. 90, comma 1).  
E’  una  azione  fondamentale  che  deve  essere  compiuta  evitando  tempi  troppo  brevi  che  vanno  a  discapito  delle 
condizioni di sicurezza in cantiere. 
 

2.1.3 Coordinatore  in materia di sicurezza e di salute durante  la progettazione dell’opera – 
CSP  

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del 
D.Lgs. 81/08 (D.Lgs. 81/08, art. 89, comma 1, lett. e). 
Durante la progettazione dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore 
per la progettazione, ai sensi del D. Lgs. 81/08: 
 redige  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all’articolo  100,  comma  1,  con  contenuti  specificati 

nell’allegato XV 
 predispone un fascicolo contenente  le  informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, i cui contenuti sono specificati nell’allegato XVI. 
 

2.1.4 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera – CSE  
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del 
D.Lgs. 81/08, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui designato (D.Lgs. 81/08, art. 89, comma 1, lett. f). 
Il CSE deve adempiere ai compiti di cui all’art. 92, D.Lgs. 81/08, in particolare deve: 
 verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,  l’applicazione, da parte delle  imprese esecutrici e 

dei  lavoratori  autonomi,  delle  disposizioni  loro  pertinenti  contenute  nel  PSC  e  la  corretta  applicazione  delle 
relative procedure di lavoro; 

 verificare l’idoneità del Piano Operativo di sicurezza delle singole imprese esecutrici presenti in cantiere; 
 organizzare  tra  i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  e  il  coordinamento delle 

attività nonché la loro reciproca informazione; 
 verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 

rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 
 segnalare  al  committente  o  al  responsabile  dei  lavori,  previa  contestazione  scritta  alle  imprese  e  ai  lavoratori 

autonomi  interessati,  le  inosservanze  alle disposizioni degli  art.  94,  95  e  96  e  alle prescrizioni del piano di  cui 
all’art.  100  e  proporre  la  sospensione  dei  lavori,  l’allontanamento delle  imprese o dei  lavoratori  autonomi dal 
cantiere o  la risoluzione del contratto. Nel caso  in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun 
provvedimento  in merito  alla  segnalazione,  senza  fornire  idonea motivazione,  il  coordinatore  per  l’esecuzione 
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provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria  locale e alla Direzione provinciale 
del lavoro territorialmente competenti; 

 sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica 
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 

2.1.5 Impresa affidataria e suo Datore di lavoro 
Per  impresa  affidataria  deve  intendersi  l’impresa  titolare  del  contratto  di  appalto  con  il  Committente  che, 
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di  imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (D.Lgs. 81/08, 
art. 89, comma 1, lett. i). 
Per  datore  di  lavoro  deve  intendersi  “il  soggetto  titolare  del  rapporto  di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  comunque,  il 
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità  dell’organizzazione  stessa  o  dell’unità  produttiva  in  quanto  esercita  i  poteri  decisionali  e  di  spesa” 
(D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lett. b). 
E’ compito datore di lavoro dell’impresa affidataria, anche attraverso specifica delega ai propri dirigenti: 

 curare la redazione del programma esecutivo dei lavori da presentare alla Direzione Lavori; 

 assicurare  l’elaborazione  del  programma  di  cantieramento  gestendone  la  realizzazione  e  coordinando  i  vari 
interventi; 

 gestire il contratto di appalto in materia di tempi di esecuzione, varianti, acquisto, fornitura di materiali, particolari 
esecutivi; 

 fornire risposte operative alle richieste pervenute dal coordinatore per l’esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o 
migliorie  per  l’applicazione  delle  misure  preventive,  ivi  incluso  l’obbligo  di  partecipazione  tutte  le  riunioni 
periodiche richieste dal coordinatore stesso; 

 elaborare il Piano Operativo di Sicurezza per quel che concerne le specifiche attività lavorative svolte in cantiere, 
inteso  come  Documento  di  Valutazione  Rischi  previsto  dal  D.Leg.vo  81/08  per  lo  specifico  cantiere  di  lavoro, 
nonché  come  piano  complementare  e  di  dettaglio  del  presente  PSC;  attraverso  sue  figure  tecniche  esso  deve 
inoltre provvedere alla corretta gestione e applicazione del proprio POS; 

 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08; in 
pratica, è necessario garantire che ogni  lavoratore presente  in cantiere, prima di effettuare  le  lavorazioni che  lo 
coinvolgono direttamente,  sia  stato debitamente  informato  sui  rischi  specifici di  tale  lavorazioni e  sulle  relative 
misure preventive. I lavoratori devono inoltre essere informati sui nominativi delle persone incaricate dall'impresa 
alla  prevenzione  (RSPP,  addetti  alla  prevenzione  incendi  e  al  primo  soccorso, MC,  RLS)  e  sul  significato  della 
segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. 

 in ottemperanza  al D.Leg.vo  81/08,  è  tenuta  ad  informare preventivamente  gli  eventuali  subappaltatori  circa  i 
rischi specifici che sono presenti nel cantiere in cui essi saranno chiamati ad operare;  

 trasmettere ai  subappaltatori copia del presente PSC e del proprio POS,  richiedendo  loro  la predisposizione dei 
POS  relativi  alle  attività  lavorative  di  loro  competenza,  al  fine  di  verificare  la  congruenza  di  questi  ultimi  POS 
rispetto al proprio, prima della consegna al CSE per l’approvazione definitiva; 

 predisporre  ed  assicurare  tutti  i  rimedi  tecnici e quant’altro possa  servire  ad escludere  il  rischio d’infortuni;  in 
particolare, assicurarsi, prima dell’inizio dei lavori, che siano presenti sul cantiere i presidi di sicurezza prescritti per 
legge e che le macchine/attrezzature/impianti risultino rispondenti alle specifiche norme di sicurezza.  

 Assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria; si ricorda a tale proposito che “il datore di lavoro dell’impresa 
affidataria VIGILA sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC” 
(D.Lgs. 81/08, art 97, comma 1); 

 attivare, per quanto di sua diretta competenza, tutte le procedure relative alle gestione delle denuncie di eventuali 
infortuni sul lavoro; 

 porre  la propria Direzione Tecnica di cantiere  in condizioni  tali da adempiere  in modo puntuale ed efficiente, al 
rispetto di quanto previsto sia dalle norme di sicurezza previgenti sia dal presente Documento; 

 verificare che la propria direzione tecnica di cantiere assolva alle funzioni a Lei derivanti in materia di sicurezza sul 
lavoro. 

Da ultimo si segnala che il Datore di lavoro committente è tenuto a verificare l’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE di 
tutte  le  imprese esecutrici e/o  i  lavoratori autonomi  in subappalto, accertandosi che questi ultimi esibiscano  tutti  i 
documenti di cui all’allegato XVII, del D.Lgs. 81/08: in pratica che dimostrino di operare con macchine e attrezzature 
completamente a norma, con operai in regola e ben addestrati al lavoro da svolgere e seguendo procedure di lavoro 
sicure;  il  committente  o  responsabile  dei  lavori  si  accerterà,  a  sua  volta,  che  la  verifica  di  idoneità  tecnico 
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professionale venga puntualmente effettuata. 
 

2.1.6 Impresa/e esecutrice/i subaffidataria/e e lavoratore/i autonomo/i 
Per  impresa esecutrice subaffidataria deve  intendersi  l’impresa presente  in cantiere che ha stipulato un contratto di 
appalto con l’impresa affidataria. 
Per  lavoratore autonomo deve  intendersi  la persona fisica  la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione 
dell'opera senza vincolo di subordinazione (D.Lgs. 81/08, art. 89, comma 1, lett. d). 
E’ prevista  la possibilità  che  l’impresa principale  affidi  ad  imprese  terze  (subappaltatrici), previa  stipula di  regolari 
contratti, alcuni lavori specialistici quali ad es. le opere di finitura e impiantistiche. 
In questo caso è da segnalare come tutti i datori di lavoro delle varie imprese che opereranno in cantiere, ivi inclusi i 
lavoratori autonomi, dovranno aver preso visione di quanto  riportato nel presente PSC, eventualmente chiedere al 
CSE integrazioni o aggiunte sulle misure preventive da adottare al fine di meglio tutelare e salvaguardare la sicurezza e 
la salute di tutti i lavoratori presenti in cantiere. 
E' comunque compito delle imprese subaffidatarie e dei lavoratori autonomi: 

 rendere  conto  all'impresa  affidataria della  valutazione dei  rischi  effettuata per  le proprie  attività  che  verranno 
svolte nel cantiere in oggetto; in particolare ogni impresa subaffidataria deve redigere il POS relativo alle proprie 
lavorazioni in cantiere; 

 partecipare  agli  incontri  di  coordinamento  eventualmente  richiesti  dall'impresa  affidataria  con  la  quale  hanno 
stipulato il contratto; 

 adottare tutte  le misure preventive per gestire  in sicurezza  le proprie  lavorazioni, assicurandosi, prima dell’inizio 
dei  propri  lavori,  che  siano  presenti  sul  cantiere  i  presidi  di  sicurezza  prescritti  per  legge  e  che  le 
macchine/attrezzature/impianti che  le proprie maestranze devono utilizzare, risultino rispondenti alle specifiche 
norme di sicurezza; 

 fornire risposte operative alle richieste pervenute dal coordinatore per l'esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o 
migliorie  per  l'applicazione  delle  misure  preventive,  ivi  incluso  l'obbligo  di  partecipazione  tutte  le  riunioni 
periodiche richieste dal coordinatore stesso; 

 accertarsi  sempre  della  completa  regolarità  degli  ambienti  di  lavoro  nei  quali  si  è  tenuti  a  operare,  in  caso di 
anomalie segnalarle al capocantiere o al direttore tecnico dell'impresa affidataria; 

 accertarsi sempre che i lavoratori usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti per i rischi della propria 
attività lavorativa e per quelli legati all'ambiente in cui si opera. 

 

2.1.7 Direttore Tecnico di cantiere 
Il direttore tecnico di cantiere  (DTC) si configura normalmente come  il dirigente apicale del cantiere e,  in qualità di 
dirigente,  secondo  il  D.Lgs.  81/08,  art.  2,  comma  1  lett.  d),  è  individuato  come  “persona  che,  in  ragione  delle 
competenze  professionali  e  di  poteri  gerarchici  e  funzionali  adeguati  alla  natura  dell’incarico  conferitogli,  attua  le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. 
Per  poter  essere  effettivamente  il  braccio  operativo  del  Datore  di  lavoro  in  cantiere,  tale  figura  deve  essere 
efficacemente delegata secondo i principi della delega, richiamati all’art. 16, D.Lgs. 81/08 s. m. i.  
Nella  delega  andranno  chiarite  le  funzioni  che  si  intendono  delegare,  in  particolare,  in  essa  andranno  indicati  gli 
specifici compiti di cui all’art. 18, D.Lgs. 81/08 s. m.  i che  il datore di  lavoro  intende  far svolgere al DTC. Tra questi 
compiti ricordiamo soprattutto l’obbligo di richiedere l’osservanza, da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 
nonché  delle  disposizioni  aziendali  in materia  di  sicurezza  e  di  igiene  del  lavoro  e  di  uso  dei mezzi  di  protezione 
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (art. 18, comma 1, puntof). Sarà cura dello 
stesso direttore  tecnico, o chi per esso, provvedere alla  informazione e  formazione dei  lavoratori circa  i rischi delle 
lavorazioni che li coinvolgono in cantiere. 
Attraverso  la delega  specifica  sopra  richiamata  il direttore  tecnico di cantiere diventa dunque  il primo destinatario 
degli obblighi attuativi  in materia di  sicurezza e  tutela della  salute  sul cantiere, nonché  il primo  responsabile delle 
attività  di  controllo  dell’applicazione  delle  misure  preventive  e  protettive,  in  particolare  personale  regolare  in 
cantiere, macchine e attrezzature conformi alla normativa tecnica, procedure di sicurezza previste nei POS applicate 
concretamente in cantiere. 
Ricordiamo infine che, per i lavori pubblici (D.Lgs. 163/06) due sono i punti in cui viene chiamato in causa il direttore 
tecnico: 

 il primo è all’art.118, comma 7, per il quale il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da 
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori; 

 il  secondo  è  all’art.  131,  nel  quale  si  cita  :  “Il  direttore  di  cantiere  e  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza”. 

Nel POS dell’impresa affidataria andranno specificati  i compiti previsti, nel dettaglio,  in capo al direttore  tecnico di 
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cantiere. 
 

2.1.8 Capo cantiere e/o caposquadra 
Il  capocantiere o  il  caposquadra  (per  cantieri  complessi  sarà necessario  avere più  capisquadra) è  inquadrato dalla 
giurisprudenza come un “preposto” e ad esso vengono normalmente attribuiti gli obblighi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
81/08. 
In qualità di preposto  il  capocantiere o  caposquadra  si  configura quale  “persona che,  in  ragione delle competenze 
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla 
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (D.Lgs. 81/08 s. m. i, art. 2, comma 1, lettera e). 
Così come il direttore tecnico di cantiere si può configurare come il braccio operativo del datore di lavoro, a sua volta 
il capocantiere può configurarsi come  il braccio operativo del DTC, anche  in questo caso attraverso  il sistema della 
delega specifica. 
Secondo l’art. 19 del D.Lgs. 81/08 s. m. i, i preposti, devono: 
a)  sovrintendere e  vigilare  sulla osservanza da parte dei  singoli  lavoratori dei  loro obblighi di  legge, nonché delle 
disposizioni  aziendali  in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  di  uso  dei mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei 
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i 
loro superiori diretti; 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono 
ad un rischio grave e specifico; 
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 
affinché  i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave,  immediato  e  inevitabile,  abbandonino  il  posto  di  lavoro  o  la  zona 
pericolosa; 
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso 
e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
e) astenersi,  salvo eccezioni debitamente motivate, dal  richiedere ai  lavoratori di  riprendere  la  loro attività  in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro 
e dei dispositivi di protezione  individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante  il  lavoro, delle 
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 
In  buona  sostanza  l’operato  del  capocantiere  e  dei  singoli  capisquadra  è  fondamentale  sia  come  esempio  verso  i 
propri lavoratori sia come vigilanza, costante e continua, del rispetto delle regole contrattualmente pattuite   
 

2.1.9 Lavoratori presenti in cantiere 
Per  lavoratore  deve  intendersi  qualsiasi  persona  che,  indipendentemente  dalla  tipologia  contrattuale,  svolge 
un’attività  lavorativa  nell’ambito  dell‘organizzazione  di  un  datore  di  lavoro  pubblico  o  privato,  con  o  senza 
retribuzione,  anche  al  solo  fine di  apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai  servizi 
domestici  e  familiari  (D.Lgs.  81/08,  art.  2,  comma  1,  lett.  a).  Si  tratta pertanto di qualsiasi  lavoratore mandato  in 
cantiere, a qualsiasi titolo dall’impresa affidataria e/o esecutrice. 
Ciascun  lavoratore, prima dell’inizio delle  varie  fasi di  lavoro, dovrà essere  reso edotto dei  contenuti del presente 
documento e delle sue successive integrazioni concernenti le lavorazioni cui è addetto. L’opera di informazione dovrà 
essere  condotta  dalla  Direzione  Tecnica  di  Cantiere  dell’impresa;  detta  informazione,  che  dovrà  trovare  formale 
riscontro andrà condotta con modalità e sistemi che l’Impresa potrà definire a sua discrezione. 
Come cita  l’art 20 del D.Lgs. 81/08, ogni  lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
Secondo l’art. citato i lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire,  insieme al datore di  lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b)  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro,  dai  dirigenti  e  dai  preposti,  ai  fini  della 
protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i 
dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di 
cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente,  in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla 
lettera f) per eliminare o ridurre  le situazioni di pericolo grave e  incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
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lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
g) non  compiere di propria  iniziativa operazioni o manovre  che non  sono di  loro  competenza ovvero  che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
I  lavoratori di aziende che  svolgono attività  in  regime di appalto o  subappalto, devono esporre apposita  tessera di 
riconoscimento, corredata di  fotografia, contenente  le generalità del  lavoratore e  l’indicazione del datore di  lavoro. 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo 
luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
 
 

2.2 Specifici Soggetti con compiti di sicurezza 

 

2.2.1 Committenza e suoi ausiliari tecnici 
 

Committente  Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) 

Resp. Unico del Procedimento 

Ing. Michele Ansaloni 
Comune di San Lazzaro di Savena, Area Gestione del Territorio 
p.zza Bracci 1, uff. 051 6228010  fax. 051 6228014 ‐ cell. +39 3480191862 
michele.ansaloni@comune.sanlazzaro.bo.it  

Coordinatore per la 
progettazione (CSP) 

Ing. Andrea Vicenzi 
Libra Srl, via Vandelli, 19 – 41050 Castelnuovo R. ‐ tel. +39 3470821661 
a.vicenzi@libraing.it  

Coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori (CSE) 

Ing. Andrea Vicenzi 
Libra Srl, via Vandelli, 19 – 41050 Castelnuovo R. ‐ tel. +39 3470821661 
a.vicenzi@libraing.it 
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2.2.2 Imprese coinvolte in cantiere 
 

Ragione sociale della ditta 
AFFIDATARIA 1 

Coop Costruzioni soc. coop.a.r.l. 

INDIRIZZO  Via Francesco Zanardi, 372 

TELEFONO E FAX  051/3517511 

e‐mail   

Legale rappresentante   

RSPP   

RLS ‐ RLST   

Responsabile Sicurezza Cantiere   

REFERENTE 

Compiti 

TELEFONO/CELL. – FAX – e‐mail 

 

 

 

REFERENTE   

Compiti   

TELEFONO/CELL. – FAX – e‐mail   

Prestazione fornita   

 

Ragione sociale della ditta 
AFFIDATARIA 1 

 

INDIRIZZO   

TELEFONO E FAX   

e‐mail   

Legale rappresentante   

RSPP   

RLS ‐ RLST   

Responsabile Sicurezza Cantiere   

REFERENTE   

Compiti   

TELEFONO/CELL. – FAX – e‐mail   

Prestazione fornita   

 
Questa parte di piano andrà integrata ad affidamento avvenuto 
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2.2.3 Imprese e/o lavoratori autonomi in subaffidamento 
 

Ragione sociale della ditta   

INDIRIZZO   

TELEFONO E FAX   

e‐mail 

Legale rappresentante   

RSPP   

RLS ‐ RLST   

Responsabile Sicurezza Cantiere   

  Incarico diretto dalla Committenza ‐ datore di lavoro   
Incarico da Impresa (indicare quale) 

 

REFERENTE 

Compiti 

TELEFONO/CELL. – FAX – email 

 

 

 

Prestazione fornita   

 

Ragione sociale della ditta   

INDIRIZZO   

TELEFONO E FAX   

e‐mail 

Legale rappresentante   

RSPP   

RLS ‐ RLST   

Responsabile Sicurezza Cantiere   

  Incarico diretto dalla Committenza ‐ datore di lavoro   
Incarico da Impresa (indicare quale) 

 

REFERENTE 

Compiti 

TELEFONO/CELL. – FAX – email 

 

 

 

Prestazione fornita   

 
 

Lavoratore autonomo   

INDIRIZZO   

TELEFONO E FAX   

e‐mail   

Prestazione fornita   

 

  Incarico diretto dalla Committenza ‐ datore di lavoro   
Incarico da Impresa (indicare quale) 

_____________________________ 
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Lavoratore autonomo   

INDIRIZZO   

TELEFONO E FAX   

e‐mail   

Prestazione fornita   

 

  Incarico diretto dalla Committenza ‐ datore di lavoro   
Incarico da Impresa (indicare quale) 

_____________________________ 

 
Questa parte di piano andrà integrata a sub‐affidamento avvenuto. 
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3 Individuazione, analisi e valutazione rischi e relative misure preventive in 
riferimento all’area di cantiere e al suo contesto ambientale 

 
Quali  “misure  preventive”  richiamate  nel  titolo  del  paragrafo  3,  devono  intendersi  le  “scelte  progettuali  ed 
organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, come richiede l’allegato XV del D.Lgs. 81/08. 
 
 

3.1 Analisi dei rischi connessi all’area di cantiere e relative MPP 

 

3.1.1 Analisi dei rischi connessi alla collocazione dell’area di cantiere 
Seguendo  la  lista di pre‐controllo di cui all’allegato XV.2 del D.Lgs. 81/08 e dall’analisi del sito dell’area di cantiere 
effettuata in loco, si rilevano i seguenti elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi: 
 alle caratteristiche dell’area di cantiere; 
 all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; 
 agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante 
 

Elemento allegato 
XV.2 

Indicare specificità se pertinente o 
interferente col cantiere in oggetto 

Rischio ‐ Condizioni – Note 

falde     

Fossati     

alvei fluviali      

banchine portuali      

Alberi e cespugli    Alberi a fianco delle sedi stradali 

Attività presenti, 
potenzialmente 
interferenti 

   Traffico veicolare urbano/extraurbano 

Attività presenti, 
potenzialmente 
interferenti 

  Presenza cicli e pedoni  

infrastrutture 

 strade 

 percorsi pedonali e ciclabili 

 piazzali 

 aree giochi 

Presenza di normale viabilità urbana sia veicolare 
che pedonale. 

 ferrovie   

 idrovie   

 aeroporti   

edifici con 
particolari 
esigenze di tutela 

 

 scuole 
Lavoro sulla rampa di accesso carrabile alla scuola 
elementare Fantini in via Gallina 

 ospedali   

 case di riposo   

 abitazioni   Edifici confinanti con aree stradali. 

linee elettriche 
aeree 

 
Illuminazione pubblica sui marciapiedi confinanti e 
linea elettrica filobus 
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Elemento allegato 
XV.2 

Indicare specificità se pertinente o 
interferente col cantiere in oggetto 

Rischio ‐ Condizioni – Note 

condutture 
sotterranee di 
servizi 

 fognature bianche e nere 

 linee elettriche 

 linee telefoniche 

 conduttura gas 

 oleodotto 

 acquedotto 

 

Utenze  presenti  per  le  quali  occorrerà  acquisire 
specifica  documentazione  da  uffici  comunali 
preposto o Enti Erogatori. 

altri cantieri     

insediamenti 
produttivi 

   

Viabilità    Passaggio di auto e persone sulla viabilità 

Lavori stradali ed 
autostradali 

    

Rischio 
annegamento 

    

Altri elementi 
particolari 

 trattamenti agricoli con sostanze 
chimiche aerodisperse   

 rumore   Trasferibile dal cantiere verso l’esterno 

 polveri   Trasferibile dal cantiere verso l’esterno 

 fibre   

 fumi (traffico stradale o altro) 

 gas di scarico (traffico stradale o altro) 

 odori o altri inquinanti aerodispersi 

Traffico intenso 

 caduta di materiali dall’alto   

 amianto   

 
 
 

3.1.2 Misure Preventive e Protettive per rischi legati alle caratteristiche dell’area di cantiere 
Prima dell’inizio del lavori l’Impresa esecutrice si accerterà dell’esatta ubicazione dei sottoservizi tramite verifica con i 
tecnici degli enti  gestori e  facendosi  fornire  le planimetrie delle  linee  interrate;  le  linee  così  individuate andranno 
segnalate  e  durante  le  procedure  di  scavo  dovranno  essere  attuate  le  tutele  del  caso,  con  personale  a  terra  che 
controlla l’esecuzione e la profondità dello scavo e che esegua, eventualmente, lo scavo a mano nelle vicinanze delle 
linee, per non danneggiarle e per evitare contatti con  le  stesse. Nel caso  i sottoservizi e  le  linee aere del  filobus e 
dell’illuminazione pubblica interferissero con le opere da realizzare dovranno essere concordate con l’ente gestore le 
procedure  di  spostamento  o  disattivazione  delle  linee.  In  oltre  ci  si  dovrà  accertare,  mediante  sopraluogo, 
dell’effettiva idoneità dell’area di cantiere alle lavorazioni prima della data di inizio. 
Sull’organizzazione del cantiere per i lavori da eseguire vedi il capitolo 4. 
 

3.2 Analisi dei rischi per fattori esterni al cantiere e relative Misure Preventive e Protettive  
L’ambiente esterno comporta i seguenti rischi aggiuntivi al cantiere: 
 la  presenza  di  traffico  di  veicoli  e  di  pedoni  con  possibili  interferenze  durante  l’entrata  e  l’uscita  dall’area  di 

cantiere dei mezzi di servizio. 

 Presenza di persone terze intorno al cantiere. 

 I residenti e i clienti che devono continuare ad accedere agli edifici o alle attività commerciali. 

 Attività da parte di Hera di svuotamento cassonetti 

 Attività di carico e scarico da parte dei fornitori delle attività commerciali. 
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 Fermate ATC  
 

In accordo con la Mobilità del Comune di Bologna, verranno presi dei provvedimenti di limitazione al transito regolati 
da specifica ordinanza e si definirà lo sviluppo delle attività del cantiere. 

Il cantiere dovrà essere accuratamente segnalato e delimitato come previsto nel c.d.s. 
I luoghi di lavoro dovranno sempre essere delimitati. 
 

3.3 Analisi dei rischi trasferibili all’esterno e generati da attività del cantiere e relative MPP 
 
I rischi trasferibili all’esterno del cantiere, come richiamato in tabella del paragrafo 3.1, sono così sintetizzabili: 

 la rumorosità delle macchine di lavoro,  

 la polvere emessa durante le operazioni di cantiere. 

 la possibilità di caduta materiali dall’alto all’esterno del cantiere durante il sollevamento e movimentazione degli 
stessi con gli apparecchi di sollevamento (in particolare nei lavori di scavo in via Galletta. 

 in caso di errate manovre potrebbero essere investiti veicoli e persone terze. 

Per  contenere  la  pressione  sonora  verso  l’esterno  si  richiede  alle  imprese  esecutrici  di  fare  uso  di macchine  e 
attrezzature di lavoro a bassa rumorosità (di tipo silenziate), presenti ormai da tempo in commercio. 

Dovrà  essere  posta  particolare  attenzione  all’eventuale  movimentazioni  delle  macchine  e  automezzi  di  cantiere 
all’esterno delle aree  segregate,  con personale a  terra  in ausilio quando  le  situazioni  la visibilità del  conducente è 
ridotta (ad es. nelle retromarce, o durante le operazioni di carico e scarico dell’escavatore dal camion,….) 

In caso di caduta, durante  le  lavorazioni o  il trasporto al cantiere, di materiale di  lavorazione all’esterno dell’area di 
cantiere, questo deve essere immediatamente rimosso qualora possa costituire pericolo per gli utenti della strada. In 
particolare materiali scivolosi quali macchie di olio, fango di cantiere, ecc, deve essere rimosso con dovizia di pulizia 
dei percorsi sporcati. 

Prima dell’uscita dal cantiere di veicoli, ogni autista ha comunque l’onere di controllare lo stato di pulizia delle gomme 
del proprio mezzo e, se necessario, intervenire di conseguenza. 

 

 

POS 

E’ comunque necessario che l’impresa esecutrice dei lavori, chiunque essa sia, dettagli, nel proprio POS le 
specifiche misure preventive e le procedure che intende adottare per prevenire, oltre ai rischi legati alle 
proprie lavorazioni, anche la trasmissione di possibili rischi all’esterno del cantiere. 
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4 Individuazione, analisi e valutazione rischi e relative misure preventive in 
riferimento all’organizzazione di cantiere 

 
Quali  “misure  preventive”  richiamate  nel  titolo  del  paragrafo  4,  devono  intendersi  le  “scelte  progettuali  ed 
organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, come richiede l’allegato XV del D.Lgs. 81/08. 
Nei  punti  seguenti  vengono  sviluppate  nel  dettaglio  le  regole  di  base  per  garantire  una  buona  organizzazione  di 
cantiere, in riferimento al contesto ambientale e alle esigenze normative. 
Eventuali  proposte  e/o  integrazioni  in  difformità  a  quanto  previsto  nel  PSC  e  nei  POS  delle  Imprese  esecutrici 
dovranno essere presentate preventivamente al CSE per l’approvazione e formalizzazione. 
In riferimento all’avanzamento dei  lavori verranno modificate  le posizioni delle fermate dell’autobus, dei contenitori 
dei rifiuti e delle piazzole carico‐scarico al fine di eliminare o limitare possibili interferenze con le attività di cantiere. 
 
 

4.1 Recinzione aree di cantiere 

 
L’area di cantiere dovrà essere segregata al fine di evitare l’entrata da parte di persone estranee ai lavori, utilizzando 
un tavolato di altezza 2,00 mt su pali infissi nel terreno. 
Le  recinzioni e  i cancelli, se posti su strade pubbliche o private, dovranno avere  lampade di segnalazione notturna, 
essere solidi e non attraversabili quando chiusi, dotati di controventature atte a conferire  la necessaria stabilità. Le 
ante dovranno essere incernierate con appositi cardini a solide spallette collegate alla recinzione.  
In prossimità del cancello d’ingresso alle aree di lavoro dovrà essere esposta, oltre al cartello indicante i lavori oggetto 
dell’intervento e le figure coinvolte, la segnaletica indicante i divieti di accesso all’area, gli obblighi e le prescrizioni per 
i lavoratori e persone ammesse nonché i segnali di pericolo derivanti dalla tipologia dei lavori svolti.  
 

 

fig. 4.1 – Esempi di segregazione con recinzione tipo Pasini e/o rete plastica arancione 

 
 
In caso di  lavorazioni che richiedono  la segregazione di area  (vedi specifiche schede di  lavorazione) possono essere 
utilizzate transenne continue tipo quelle indicate in fig. 4.2 
 

 

Fig. 4.2 – transenne metalliche alte almeno 1 ml, continue 

 
In caso di lavorazioni in cantieri stradali si dovranno allestire aree di lavoro in conformità al Codice della Strada d.lvo 
n.285 del 30/4/92 e relativo Regolamento di esecuzione, d.P.R. N.495 del 16/12/92, e loro successive modifiche, oltre 
a  rispettare  le  prescrizioni  e  le  autorizzazioni  contenute  nelle  specifiche  Ordinanze  Comunali.
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4.2 Accessi e viabilità principale di cantiere 

 
L’accesso principale al cantiere dovrà essere allestito tenendo conto delle eventuali preesistenze (manufatti, viabilità, 
edifici, elettrodotti, proprietà confinanti etc….) 
 

4.3 Zone di deposito, carico e scarico materiali e attrezzature 

 
Il carico e scarico delle macchine di cantiere da autocarro o dal carrellone‐pianale dovrà avvenire, all’interno dell’area 
recintata del cantiere, solo  in casi eccezionali, attuando specifiche procedure col CSE potranno essere effettuate  in 
aree stradali o pubbliche. 
Durante lo scarico dal carrellone‐pianale è comunque richiesta persona a terra in ausilio al manovratore del mezzo. 

 L’area  destinata  allo  stoccaggio  dei materiali  dovrà  essere  ben  definita.  A  tale  scopo  si  rende  opportuna  la 
predisposizione  di  una  delimitazione  sui  soli  lati  eventualmente  prospicienti  la  principale  viabilità  di  cantiere. 
Necessaria  la  predisposizione  di  segnaletica  di  pericolo  riferita  la  rischio  di  caduta  dall’alto  di materiali  (nella 
movimentazione con apparecchio di sollevamento), la segnaletica riferita al codice di comunicazione gestuale tra 
personale a terra (facente funzione di imbracatore) ed addetto alla conduzione dell’apparecchio di sollevamento.  

 Nell’area  di  stoccaggio  dovrà  essere  tenuta  una  “rastrelliera”  di  supporto  dei mezzi  ausiliari  di  sollevamento 
(tiranti di  fune,  catene, brache  tessili) da utilizzarsi per  la movimentazione dei materiali.  La  scelta dei predetti 
mezzi ausiliari di sollevamento, che dovranno essere presenti in cantiere nel numero strettamente necessario per 
non ingenerare confusioni o peggio usi impropri, dovrà essere fatta tenendo conto dei carichi da movimentarsi in 
cantiere e delle dimensioni degli stessi. L’efficienza dei tiranti di fune, delle catene e delle brache andrà verificata 
periodicamente (almeno ogni tre mesi) dal capocantiere e/o dai lavoratori interessati. 

 Il deposito verticale di materiali sovrapponibili non dovrà andare ad una altezza superiore a metri due onde evitare 
sforzi all’operatore  sia nel deposito  sia nel prelievo  (qualora effettuati manualmente). A detti depositi  si dovrà 
assicurare adeguata stabilità. 

 I pacchi dei  laterizi non dovranno  superare  il numero di due, massimo  tre palletts  sovrapposti, avendo  cura di 
verificare che la base di appoggio dei medesimi non sia su piano cedevole o che lo diventi per la pioggia ecc…  

 Tra i materiali in deposito si dovranno assicurare passaggi per il personale aventi larghezza non inferiore a 70 cm al 
fine di agevolarne le azioni di imbraco. 

 Nello  stoccaggio  dei materiali  a  sezione  circolare  (quali  ad  esempio  tubazioni, manufatti  in  c.a.  polifore,  ecc. 
presenti  in cantiere soprattutto nella  fase di  realizzazione delle opere di urbanizzazione) andranno   predisposte 
zeppe/cunei atti ad evitare il franamento naturale degli elementi depositati. 

 L’area  dovrà  avere  a  corredo  adeguati  cestoni,  ciechi  o  a maglia  stretta,  da  utilizzarsi  per  il  sollevamento  e 
trasporto in quota di materiali minuti e/o sfusi (quali ad esempio: morsetti e spinotti per ponteggio ‐ morsetti per 
carpenteria –  ferri – cravatte – ecc.). Circa  il  sollevamento dei pacchi di  laterizi e/o di altri materiali comunque 
stoccati  su pallets,  anche  se  avvolti da pellicola di  cellofan, dovranno essere movimentati  in quota  solo previa 
assicurazione contro una loro accidentale caduta dall’alto anche a fronte della rottura e/o cedimento (per effetto 
calore) della pellicola di cellofan. 

 Circa  i materiali quali elementi di ponteggio,  tavolame,  ferri per armatura, movimentati a mezzo apparecchio di 
sollevamento  (gru, argano a  cavalletto/bandiera)  si dovrà assicurare  loro una  corretta  imbracatura  (a  stozzo) a 
mezzo elementi ausiliari di sollevamento  (tiranti di  fune) adeguati per portata ed  i cui eventuali ganci dovranno 
essere corredati di sicurezza antisfilo del carico. 

 Nello stoccaggio di particolari materiali  (ferri,  tubi, ecc.) evitare parti sporgenti rispetto alla sagoma d’ingombro 
dello stoccaggio degli stessi. Eventuali ed inevitabili sporgenze andranno rese ben visibili.  

 Le operazioni di scarico del mezzo e di movimentazione dei materiali di consumo andranno effettuate con mezzo 
di sollevamento  (gru); per tali circostanze si dovranno  impartire disposizioni finalizzate ad assicurare  l’assenza di 
personale nelle zone di manovra. 

 Per  quanto  attiene  i materiali  di  risulta  (inerti  derivanti  da  sfridi  di  lavorazione)  si  dovrà  provvedere  al  loro 
graduale allontanamento dai punti di lavoro a vantaggio della viabilità e dello stesso spazio di lavoro. 

 

4.4  Servizi igienico – assistenziali 
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Si prevede la logistica indicata nella tabella sottostante 

 

TIPO Servizio  PREVISIONE DI PSC  

Ufficio di cantiere 

SI   ‐   NO  
 

Spogliatoi 

SI   ‐   NO  

I lavoratori arriveranno sul cantiere dopo essere passati dalla sede aziendale dotata di idonei 
spogliatoi. 

Servizi igienici 

SI   ‐   NO  

La tipologia di lavorazioni, prevedendo opere di manutenzione stradale, non necessita di 
predisposizioni fisse di cantiere. 

Nel caso il singolo cantiere preveda una durata di oltre 5 giorni saranno utilizzati i servizi di 
cantiere realizzati con WC chimici dotati almeno di lavabo. 

Locale di riposo 

SI   ‐   NO  
 

Refettorio 

SI   ‐   NO  
Si prevede l’utilizzo di mense esterne. 

Cassetta pronto 
soccorso 

SI   ‐   NO  

Si prevede che la cassetta sia sempre disponibile nel furgone dell’impresa. 

 

Dormitori 

SI   ‐   NO  
Non sono previsti dormitori nelle aree di cantiere. 

Parcheggi per 
personale e 
visitatori 

SI   ‐   NO  

 

Cartello di cantiere  

SI   ‐   NO  
Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimità di ingresso area principale di cantiere. 

 
La logistica dovrà essere dimensionata in rapporto alla forza lavoro impegnata ed essere corredata dei diversi impianti 
(elettrici,  idrici,  di  riscaldamento,  di  scarico,  telefonico).  Alla  stessa  dovrà  essere  assicurato  il  mantenimento  di 
adeguate condizioni igieniche per tutta la durata del cantiere.  
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4.5 Posti fissi di lavoro 

Si prevedono i seguenti posti fissi di lavorazione. 

 

TIPO Posti fisso  Previsione di PSC 

Preparazione Malte 
(betoniera e/o miscelatore 
pompa malta) 

SI   ‐   NO  

 

Preparazione Ferro  

SI   ‐   NO  
 

Preparazione legname  

SI   ‐   NO  
 

Taglio muratura 

SI   ‐   NO  
 

Posto di carico e manovra 
argani a terra 

SI   ‐   NO  

 

 
 

4.6 Impianti di cantiere 

 
Si prevedono gli impianti di cantiere indicati ai punti sottostanti con le relative caratteristiche di base. 
Nella esecuzione dei  lavori potrà accadere che  l'Impresa Appaltatrice affidi  impianti o parti di  impianto di cantiere, 
con particolare riferimento a quello elettrico, alle imprese subaffidatarie e/o a lavoratori autonomi. 
In detta ipotesi si richiede che l'Impresa Appaltatrice effettui la consegna dell'impianto con un atto formale dal quale 
risulti: 
 la funzionalità e l’efficienza dell’impianto;  
 i rischi connessi all’uso non corretto del medesimo;  
 l’impegno dell’impresa ricevente nel rispettare l’impianto nei suoi requisiti tecnici e di sicurezza. 
Copia di detto atto  sarà  trasmesso al Coordinatore della Sicurezza  in Esecuzione allegandolo al Piano Operativo di 
Sicurezza. 

 

4.6.1 Impianto elettrico di cantiere 
Il cantiere non necessita di un impianto elettrico, per l’alimentazione di eventuali utensili elettrici si prevede l’utilizzo 
di  un  gruppo  elettrogeno.  Nel  caso  in  cui  si  rendesse  necessario  dovrà  essere  eseguito  a  norma  e  certificato 
dall’appaltatore,  in generale sarà dotato,  in ogni zona di  lavoro, di un quadro di distribuzione dell’energia elettrica 
realizzato secondo le caratteristiche previste dalla norma CEI di riferimento. 
 
Nel caso di derivazione da  impianto privato esistente,  l’impianto di distribuzione dell’energia elettrica sarà possibile 
solo  dietro  autorizzazione  specifica  del  gestore  dell’impianto  che  indicherà  il  punto  di  allaccio.  Dovrà  comunque 
essere interposto un quadro di distribuzione indipendente dotato di interruttore differenziale magnetometrico. 
 

Alimentazione ENEL ‐ Fornitura BT  monofase   trifase  

Potenza impegnata   definita dalla Impresa Appaltatrice 

Ubicazione fornitura  interna al cantiere   esterna al cantiere  

 
Descrizione/Osservazioni/Indicazioni. Sarà predisposto il sezionamento dell’impianto elettrico secondo le esigenze di 
cantiere con il vincolo di assicurare comunque: 
 un  interruttore magnetotermico differenziale  generale di  cantiere  (posto  immediatamente  a  valle del punto di 
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consegna ENEL, con relè differenziale tarabile o comunque in grado di assicurare la selettività a valle); 
 un interruttore magnetotermico differenziale a protezione linea alimentazione logistica; 
 un interruttore magnetotermico differenziale a protezione linea alimentazione attrezzature; 
 un  interruttore magnetotermico differenziale a protezione  linea alimentazione quadri secondari di distribuzione 

FM; 
 ogni  quadro  di  distribuzione  comprenderà  un  dispositivo  di  protezione  contro  le  sovracorrenti;  dispositivi 

differenziali di protezione contro  contatti indiretti o guasti franchi rispetto terra; prese a spina. 
La protezione dei quadri,  così  come per  altri  componenti  elettrici, dovrà  essere  congrua  con  i  gradi di protezione 
previsti dalle norme tecniche di riferimento in relazione alla destinazione d’uso dei medesimi (cantiere). 
Le prese dovranno essere:  
 poste  all’interno  dei  quadri  di  distribuzione  F.M.;  incorporate  in  avvolgicavo  oppure  essere  del  tipo  mobile 

conforme alla norma CEI 23‐12;  in entrambi  i casi predetti  la dimensione del cavo dovrà essere compatibile con 
l’energia assorbita dall’utenza, al fine di non essere causa i surriscaldamento o incendio; 

 le prese a  spina di  tipo mobile possono avere grado di protezione diverso  in  ragione dell’ambiente  in  cui esse 
vengono usate.  Per non  ingenerare  confusioni negli operatori  e difficoltà organizzative,  viene  fatta  la  scelta di 
presa  a  spina  utilizzata  nella  condizione  peggiorativa  tra  quelle  a  cui  può  essere  esposta  in  cantiere  e  di 
conseguenza un suo grado di protezione pari a IP 67 (protette contro l’immersione). 

 Le  prese  a  spina  fino  a  32A  e  le  utenze mobili  fino  a  32A  dovranno  essere  sempre  protette  da  interruttore 
automatico a relè differenziale con corrente ≤ 30 mA. 

Per  i  cavi  flessibili  di  alimentazione  di  utenze mobili  si  dovrà  utilizzare  il  tipo H07RN‐F  450/750V  oppure  un  tipo 
equivalente. 
La  realizzazione dell’impianto ed  il suo utilizzo dovrà,  in  tutte  le sue parti  (conduttori,  loro posa, protezioni, quadri 
elettrici, grado di protezione rapportato al tipo di ambiente di lavoro), essere rispondente alle norme di buona tecnica 
CEI. 
In particolare dovranno essere osservate per i cantieri edili le prescrizioni della norma CEI 64‐8 Parte 7 Sez. 704 e la 
guida CEI 64‐17. 
Detta rispondenza dovrà essere attestata da specifica “Dichiarazione di Conformità” rilasciata dalla ditta installatrice 
(abilitata) ai sensi del DM. N. 37/2008.  
Dichiarazione  di  conformità  e  realizzazione  dell’impianto  di  terra  (documentato  da  verbale  di  verifica)  saranno 
condizioni di sicurezza preliminari e necessarie per attivare l’allacciamento dell’impianto elettrico alla utenza ENEL. 
Nel  corso dei  lavori dovrà essere attivato un  controllo  visivo periodico  sull’impianto elettrico di  cantiere  (verifiche 
come previsto dalla CEI 64 – 17 e CEI 64‐8)  finalizzato  ad  accertare  l’esistenza di eventuali  conduttori deteriorati, 
giunzioni a cui è venuta meno la relativa protezione, cavi che si vengono a trovare in pericolosa trazione e/o soggetti 
ad altre anomalie.  
Detto controllo dell’impianto di cantiere dovrà trovare in cantiere un formale riscontro.  
L’avvenuta  installazione dell’impianto elettrico, di messa a  terra e di protezione delle  scariche atmosferiche, dovrà 
essere comunicato all’ufficio ISPESL competente ed alla Azienda Sanitaria Locale. 
Si segnala che  le  linee di alimentazione dovranno essere protette da polifore  interrate nelle aree esterne e/o da 
tubazioni protettive, fissate alle pareti dell’edificio, comunque non interferenti con i carichi sospesi e non soggette 
a colpi e urti. 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU ELEMENTI IN TENSIONE, O NELLE LORO 
IMMEDIATE VICINANZE 

   

 

VERIFICHE PERIODICHE: 

L’IMPRESA ESECUTRICE DEVE VERIFICARE (ALMENO OGNI 90 GIORNI) LO STATO DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO MEDIANTE REDAZIONE DI APPOSITO VERBALE O CON RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI 
CONFORMITÀ NEL CASO DI AVVENUTE MODIFICHE. 
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4.6.2 Impianto di messa a terra 
 

Impianto di messa a terra quale protezione 
da contatti diretti / indiretti 

SI   NO   

Impianto da realizzarsi a mezzo  disperdenti, collegati ad anello di terra del fabbricato 

Elenco ipotizzato delle attrezzature da 
collegarsi all’impianto di messa a terra 

Logistica ‐ Quadri elettrici ‐ Apparecchio sollevamento – Betoniera a 
bicchiere – Sega circolare – 

Ogni altra attrezzatura a funzionamento elettrico per la quale sia 
normativamente previsto il collegamento di terra quale protezione da 
contatti diretti e/o indiretti. 

 
DESCRIZIONE / OSSERVAZIONI / PRESCRIZIONI. L’Impianto dovrà essere collegato, ai  fini della equipotenzialità, all’anello o 
all’impianto  generale  di  terra  del  fabbricato.  L’Impresa  Appaltatrice  richiederà  alla  ditta  installatrice  dell’impianto 
elettrico  di  verificare  la  rispondenza  dell’impianto di  terra  e di dichiarare  la  sua  corretta  esecuzione  ed  efficienza 
prima che venga messo in tensione l’impianto elettrico. 
L’Impresa Appaltatrice predisporrà poi, con  l’eventuale supporto della ditta  installatrice,  la denuncia di realizzazione 
dell’impianto di  terra da  inoltrare all’Organo di Controllo competente.  (ISPESL ed ASL) secondo quanto previsto dal 
DPR 462/2001. 
 

4.6.3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
 

Impianto di messa a terra quale protezione da 
scariche atmosferiche 

SI   NO   

Elenco ipotizzato delle masse da collegarsi 
all’impianto di messa a terra 

Normalmente non previsto per macchine stradali. 

Ogni altra massa metallica per la quale sia normativamente previsto 
il collegamento di terra a protezione delle scariche atmosferiche . 

DESCRIZIONE / OSSERVAZIONI / PRESCRIZIONI. La eventuale non obbligatorietà dell’impianto di messa a terra a protezione 
da scariche atmosferiche delle masse metalliche, o per effetto del loro modesto sviluppo o perché già presenti coni di 
protezione  costituiti da  strutture esistenti, dovrà  trovare  riscontro attraverso una  relazione  tecnica,  redatta  i  sensi 
della norma CEI 81‐10, attestante l’autoprotezione delle strutture metalliche soggette a rischio di cui trattasi. 
 

4.6.4 Impianti idrici ad uso cantiere 
 

Impianto idrico  SI   NO   

Alimentazione del cantiere  da rete pubblica   fornita dal committente  

 

Impianto allontanamento acque reflue 
derivanti da insediamento di cantiere 

SI   NO   

Modalità smaltimento acque chiare  Con collegamento alla rete pubblica 

Modalità smaltimento acque scure  Con collegamento alla rete pubblica 
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4.7 Segnaletica di sicurezza  
I lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui presenti in cantiere anche 
attraverso la segnaletica di sicurezza conforme ai requisiti del Titolo V del D. Lgs. 81/08. 
E' bene  ricordare  che  la  segnaletica di  sicurezza deve  risultare ben  visibile e  soprattutto, per  svolgere bene  il  suo 
compito, deve essere posizionata in prossimità del pericolo. 
A tal proposito si fornisce una indicazione sulla possibile tipologia dei cartelli da utilizzare. 

 

TIPO DI CARTELLO  INFORMAZIONE TRASMESSA  
COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL 
CARTELLO 

 

Cartello informativo del cantiere 
indicante l’anagrafica, la natura dei 
lavori, l’importo dei lavori, ogni altra 
informazione prevista dai regolamenti 
edilizi e di legge 

In prossimità dell’ingresso di cantiere  

 

Cartello contenente un estratto delle 
principali norme di sicurezza e 
comportamentali, incluse quelle di 
emergenza 

In prossimità dell’ingresso di cantiere e in 
baracca di cantiere  

Divieto di accesso persone non 
autorizzate 

In prossimità dell’ingresso di cantiere 

Pericolo caduta materiali dall’alto – 
carichi sospesi 

Presso ingresso di cantiere e zona di 
movimentazione materiale con autogrù 
per scaricare le sedute prefabbricate 

Divieto di sostare sotto ai carichi in 
movimento 

Presso le zone di lavorazione 
sollevamento carichi e di deposito 
materiale 

 

Pericolo per ponteggio in allestimento 
Sul ponteggio solo ed esclusivamente in 
fase di montaggio e/o di smontaggio. 

 

Cartello della portata dei ponti di carico  su ogni ponte di carico 

 

Divieto di pulire, oliare, ingrassare 
nonché di eseguire operazioni di 
riparazione o registrazione su organi in 
moto 

Sulle attrezzature aventi organi in moto 
(comunque segregati in fase di 
funzionamento) soggette a manutenzione 
periodica. 

 

Pericolo caduta nel vuoto 

In prossimità di ogni situazione in cui 
siano presenti aperture verso il vuoto 
(cartello comunque non sostitutivo 
dell’opera provvisionale) 

Obbligo d’uso dei DPI (con riferimento 
ai DPI da utilizzarsi all’interno del 
cantiere) 

In prossimità della logistica e nelle zone 
interessate a particolari situazioni di 
rischio  

Obbligo d’uso dei DPI (con riferimento 
ai DPI da utilizzarsi all’interno del 
cantiere) 

In prossimità della logistica e nelle zone 
interessate a particolari situazioni di 
rischio  
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TIPO DI CARTELLO  INFORMAZIONE TRASMESSA  
COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL 
CARTELLO 

Obbligo d’uso dei DPI (con riferimento 
ai DPI da utilizzarsi all’interno del 
cantiere) 

In prossimità della logistica e nelle zone 
interessate a particolari situazioni di 
rischio  

Obbligo d’uso dei DPI (con riferimento 
ai DPI da utilizzarsi all’interno del 
cantiere) 

In prossimità della logistica e nelle zone 
interessate a particolari situazioni di 
rischio  

Obbligo d’uso dei DPI (con riferimento 
ai DPI da utilizzarsi all’interno del 
cantiere) 

In prossimità della logistica e nelle zone 
interessate a particolari situazioni di 
rischio  

Obbligo d’uso dei DPI (con riferimento 
ai DPI da utilizzarsi all’interno del 
cantiere) 

In prossimità della logistica e nelle zone 
interessate a particolari situazioni di 
rischio  

 

Ubicazione del presidio di pronto 
soccorso (cassetta pronto soccorso) 

in prossimità del luogo in cui trova 
ubicata la cassetta di Pronto Soccorso 
(uffici di cantiere) 

 

Ubicazione attrezzatura antincendio  In corrispondenza degli estintori  

 

Ubicazione zona di salvataggio in caso di 
emergenza 

Presso la zona individuata come luogo 
sicuro all’esterno del cantiere. 

 
 

4.8 Gestione dell’emergenza in cantiere 
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa esecutrice dovrà organizzare (mezzi, uomini, procedure) per fare fronte, in modo 
efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi possono verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e 
in particolare all’emergenza infortunio, all’emergenza incendio e all’evacuazione del cantiere. 
 

 

POS 

A tal proposito l’impresa esecutrice dovrà nominare specifiche figure addette alla gestione 
dell’emergenza, da indicare nel proprio POS. 

 
I  lavoratori  incaricati per  l’emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi  individuali di protezione e degli 
strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al tipo di emergenza.  
La  gestione dell’emergenza  rimane  essenzialmente  in  capo  alla ditta  affidataria  che dovrà  coordinarsi  con  le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare quanto riportato di seguito. 
In baracca di cantiere e a bordo di ogni mezzo mobile dovranno essere affissi in modo ben visibile i principali numeri 
per le emergenze riportati nello schema seguente. 
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Telefoni utili    in cantiere 
 

EVENTO  CHI CHIAMARE  N° 

Infortunio – malore in cantiere  Pronto soccorso  118 

Emergenza in cantiere  Polizia di stato  113 

Emergenza incendio  Vigili del fuoco ‐ chiamata soccorso  115 

Forze dell’ordine   Carabinieri ‐ pronto intervento  112 

Polizia di stato – soccorso pubblico  113 

Guasti impiantistici  Gruppo HERA – Pronto intervento (gas e acqua)  800 886 677 

ENEL‐ Pronto intervento Servizio elettrico  800 900 806 

Altre esigenze di cantiere  Direttore dei lavori 

(………………………………………….)

 

Coordinatore sicurezza in esecuzione  

(………………………………………….) 

 

Direttore Tecnico di cantiere  

(………………………………………….) 

 

Capo cantiere (………………………………………….)   

 

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)  

 
 

4.8.2 Primo soccorso 
Prima dell'apertura del cantiere  l'impresa affidataria dovrà provvedere alla nomina di un addetto al primo soccorso 
debitamente  istruito  sul  da  farsi  in  caso  di  infortunio.  E'  comunque  opportuno  che  ogni  lavoratore presente  in 
cantiere abbia ricevuto una informazione minima sul da farsi in caso di infortunio o comunque sappia a chi rivolgersi. 
Esso deve  essere  inoltre dotato di  specifico  telefono  e/o  ricetrasmittente per poter  contattare  con urgenza  chi di 
dovere. 
 

 
POS 

L'impresa principale dovrà fornire al coordinatore per l'esecuzione il nominativo dell'addetto 
all'attività di primo soccorso, indicando tale nominativo nel proprio POS. 

Il coordinatore accerterà, prima dell’inizio dei lavori, quanto sopra riportato. 
 
Nota bene 
Dopo  ogni  infortunio  di  qualsiasi  prognosi  e  dopo  ogni  incidente  significativo  anche  senza  conseguenza  di 
infortunio  il  capocantiere da  immediata  comunicazione dell’accaduto al  coordinatore per  l’esecuzione, al  fine di 
definire congiuntamente le specifiche misure precauzionali da attivare. 

 

4.8.2.1 Come ci si comporta in caso di infortunio 

A titolo informativo si suggerisce la seguente procedura: 
All’accadimento  dell’infortunio  o  di  un malore  viene  immediatamente  informato  l’addetto  al  primo  soccorso  che 
lavora necessariamente nello stesso luogo di lavoro dell’infortunato. 
L’addetto al primo soccorso (APS) verifica immediatamente se l’infortunato respira e se funziona il battito cardiaco; in 
caso  negativo  interviene  immediatamente  seguendo  scrupolosamente  le  istruzioni  impartite  durante  il  corso  di 
formazione.  Telefona  quindi  immediatamente  al  118,  fornendo  chiare  e  precise  informazioni  sull’infortunio  come 
indicate successivamente in specifica tabella. 
In attesa dell’arrivo dell’ambulanza dovrà provvedere a  fornire  il primo soccorso, così come appreso nella specifica 
attività formativa. 
Solo per infortuni/malori di lievissima entità l’APS potrà agire autonomamente senza richiedere l’intervento del 118; 
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in questo  caso dovrà  seguire  scrupolosamente quanto appreso nel  corso di  formazione, utilizzando  con diligenza  i 
presidi presenti nel pacchetto di medicazione o nella cassetta di pronto soccorso. 
E’  opportuno  che  l’addetto  al  PS  o  un  preposto  segua  l’ambulanza  con mezzo  proprio,  al  fine  di  accompagnare 
l’infortunato all’ospedale onde fornire ulteriori indicazioni su quanto accaduto. 
Dopo ogni uso del pacchetto di medicazione o della cassetta di pronto soccorso è necessario ripristinare  i contenuti 
dei presidi sanitari (compito dell’addetto al PS). 
In base al tipo di evento traumatico si suggeriscono sinteticamente i seguenti tipi di intervento: 
 

Evento Traumatico  Tipo di intervento 

FERITE 

ESCORIAZIONI 

Pulire accuratamente la ferita e la zona circostante con acqua e garza sterile 

Disinfettare la ferita con acqua ossigenata 

Arrestare l’uscita del sangue comprimendo con un tampone di garza sterile (non usare cotone 
idrofilo perché non sterile e di successivo difficile distacco) 

Qualora il tampone sia trattenuto da una fasciatura, provvedere ad allentare detta fasciatura 
dopo qualche minuto 

FRATTURE 

LUSSAZIONI 

In generale la frattura si manifesta con tipici segnali, ad esempio dolore molto intenso ed 
impossibilità dell’arto a compiere le sue funzioni 

Quando si presume si presuppone di essere in presenza di una frattura è molto importante non 
muovere la parte lesa e chiamare subito un medico 

SVENIMENTO  Sdraiare la persona e sollevargli gli arti inferiori in maniera che siano ad un livello più alto del 
corpo. 

USTIONI  Non pungere le bolle che si sono formate 

Non è consigliabile l’uso di olio da cucina, talco, ecc. 

Per le ustioni lievi applicare garze vaselinate sterili tenute a contatto con una fasciatura 
modestamente compressiva 

Se l’ustione è molto estesa fare intervenire urgentemente un medico o il Pronto Soccorso 

FOLGORAZIONI  Interrompere celermente il contatto con la corrente utilizzando anche legni asciutti, corde, 
cinture di gomma; non usare oggetti metallici a contatto diretto con l’infortunato 

Successivamente mettere il paziente al riparo 

Qualora si riscontri un arresto cardiaco, procedere alla respirazione bocca‐bocca unitamente al 
massaggio cardiaco esterno 

Provvedere con urgenza al ricovero dell’infortunato 

TRAUMA CRANICO  Accertarsi dello stato di coscienza dell’infortunato sulla logica delle risposte fornite a seguito 
delle domande a lui rivolte 

Mettere eventualmente l’infortunato coricato cercando di muoverlo il meno possibile 

Provvedere immediatamente al suo trasporto in ospedale 

Se c’è un arresto cardiaco e/o respiratorio procedere alla rianimazione cardio‐respiratoria 

TRASPORTO IN 
OSPEDALE 

Prima di tutto occorre mettere l’infortunato sdraiato e protetto da coperte 

Lo spostamento deve avvenire in modo da evitare bruschi piegamenti di un arto, del collo ed 
anche del tronco 

Qualora occorra porre un infortunato in auto bisogna evitare di fargli assumere una posizione 
parziale specialmente alla testa ed al collo 

Esporre  le  informazioni sintetiche sopra riportate (in commercio sono presenti schede similari con eloquenti disegni 
illustrativi) all'interno o in prossimità dei presidi sanitari. 
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Elenco delle informazioni da fornire in modo esauriente al 118 
In  caso  di  accadimento  d’infortunio  e  qualora  si  ravvisi  la  necessità  di  intervento  dell’ambulanza  è  necessario 
telefonare al 118 indicando in modo chiaro e puntuale: 
 nome, cognome e qualifica di chi sta chiamando; 
 luogo  dell’infortunio  (cantiere  o  sede  fissa  d’impresa,  con  chiari  riferimenti  stradali  o  topografici)  e  relativo 

numero di telefono; 
 se chi telefona ha visto l’infortunio e/o sta vedendo direttamente l’infortunato; 
 numero di persone infortunate; 
 chiara dinamica dell’infortunio e/o agente  tossico  ‐ nocivo  che ha  causato  la  lesione o  l’intossicazione e prime 

conseguenze dell’infortunio; normalmente al 118 bisogna fornire risposte adeguate alle seguenti domande: 

- com’è capitato l’infortunio ?, 

- con quali attrezzature/sostanze è successo ? 

- l’infortunato è cosciente ? 

- ha subito una ferita penetrante ? 

- è incastrato ? 

- è caduto da oltre 5 metri ? 
Bisogna  comunque  cercare  di  rispondere  in  modo  chiaro  e  corretto  alle  eventuali  ulteriori  domande  poste 
dall’addetto del 118. 
 

4.8.2.2 Presidi sanitari 

L’impresa affidataria dovrà  fornire, per ogni cantiere  in oggetto, una di cassetta di pronto soccorso,  i cui contenuti 
minimi sono definiti dal decreto 388/2003. 
Tale cassetta deve essere sempre a disposizione dei  lavoratori,  in  luogo a tutti noto, ben asciutto e areato, nonché 
facilmente accessibile. Nei cantieri in oggetto una cassetta dovrà essere posizionata nella baracca di cantiere. 
 

4.8.3 Prevenzione incendi e calamità 
Prima dell'apertura di ogni cantiere l'impresa principale dovrà provvedere alla nomina di un addetto alla prevenzione 
incendi  (API)  per  lo  specifico  cantiere,  debitamente  istruito  sugli  interventi  per  lo  spegnimento  dell'incendio  e 
l'eventuale evacuazione dal cantiere. E' comunque opportuno che ogni lavoratore presente in cantiere abbia ricevuto 
una informazione minima sul da farsi in caso di incendio o sappia comunque a chi rivolgersi. 
 

 
POS 

L'impresa principale dovrà fornire al coordinatore per l'esecuzione il nominativo dell'addetto 
all'attività di prevenzione incendi indicandolo nel proprio POS 

 
Il coordinatore accerterà, prima dell’inizio dei lavori, quanto sopra riportato. 
Dopo ogni incendio significativo anche senza conseguenza di infortuni il capocantiere da immediata comunicazione 
dell’accaduto al coordinatore per l'esecuzione, al fine di definire congiuntamente le specifiche misure precauzionali 
da attivare. 

 
Misure preventive e Procedure da attuare da parte dell’impresa 
Vicino ad ogni attività con rischio di incendio dovrà essere presente almeno un estintore. Si consiglia l’uso di estintore 
a  polvere  per  fuochi  ABC  del  peso  di  almeno  di  6  kg.  L’estintore  a  polvere  contiene  polvere  impalpabile  ed 
incombustibile che agisce per soffocamento ed è consigliato per la sua elevata efficacia e per il suo impiego pressoché 
universale; la polvere residua inoltre non dà luogo a reazioni capaci di produrre sostanze nocive. 
Si richiede il posizionamento di almeno un estintore in baracca di cantiere e un estintore vicino alle attività lavorative, 
in luogo conosciuto e facilmente accessibile da tutti e segnalato con opportuna segnaletica conformemente a quanto 
previsto dal D. Lgs. 81/08 
Della  scelta,  della  tenuta  in  efficienza  dei mezzi  estinguenti  di  proprietà  e  della  relativa  segnaletica  si  farà  carico 
ciascuna impresa per le parti di propria competenza 
 

4.8.3.1 Consigli sull'uso dei mezzi estinguenti 

Per  l’uso  dei mezzi  estinguenti  si  consiglia  di  attenersi  scrupolosamente  a  quanto  appreso  nella  specifica  attività 
formativa;  in  ogni  caso  su  ogni  estintore  sono  indicate  brevi  istruzioni  per  il  suo  uso,  per  l’estintore  a  polvere  è 
necessario: 
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 sollevare la bombola per la maniglia di presa, 
 sollevare la manichetta e direzionare il cono diffusore per l’erogazione verso la fiamma, 
 porsi nella posizione a favore del vento, 
 tenersi ad una distanza di sicurezza dal fuoco ed indirizzare la sostanza estinguente alla base della fiamma 
 erogare la sostanza estinguente in piccole quantità e ripetutamente fino all’estinzione del fuoco 
Va segnalato che l’uso dell’estintore è funzionale quando la superficie del fuoco è minima (superficie limitata a 2 mq); 
in caso contrario non bisogna perdere tempo  in tentativi  inutili, attivare  l’allontanamento dei  lavoratori  in pericolo, 
informare immediatamente la squadra dei vigili del fuoco e, in attesa, mettere in sicurezza gli impianti e disattivare i 
servizi. 
 

4.8.3.2 Elenco delle informazioni da fornire in modo esauriente al 115 

In caso di accadimento d’incendio e qualora si ravvisi  la necessità di  intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è 
necessario telefonare al 115 indicando in modo chiaro e puntuale: 
 nome, cognome e qualifica di chi sta chiamando; 
 luogo d’incendio (sede del cantiere) con chiari riferimenti stradali e relativi punti di riferimento; 
 n° di telefono della sede di cantiere; 
 descrizione  dinamica  dell’incendio,  specificandone  il materiale  di  combustione,  la  causa  ed  eventuali  pericoli 

imminenti  (pericoli di esplosione),  la sede e  l’ambiente  interessati dall’emergenza (se facilmente accessibili dalle 
forze esterne, se esistono caseggiati abitati nell’intorno, se esistono pericoli di esplosione all’esterno del cantiere); 

 esatto riferimento di eventuali punti acqua. 
Bisogna  comunque  cercare  di  rispondere  in modo  chiaro  e  corretto  alle  eventuali  ulteriori  domande  poste  dalla 
centrale VV.FF del 115. 
 

4.8.4 Gestione dell'evacuazione dal cantiere 
Il  responsabile di cantiere  (capocantiere) deve attivare  l'evacuazione dei  lavoratori dal  luogo di  lavoro ad un  luogo 
sicuro qualora l'incendio o la calamità naturale lo richiedano. 
In tali situazioni la prima regola fondamentale è quella di mantenere la calma e di eseguire e far eseguire comunque le 
istruzioni apprese negli idonei corsi di formazione per la gestione delle emergenze. 
Durante ogni attività  lavorativa è comunque necessario che  i  lavoratori abbiano presente quali sono  le vie più brevi 
per raggiungere luoghi sicuri sia pedonalmente che con mezzi mobili per il trasporto persone. 
 

4.9 Sorveglianza sanitaria 

 
La tipologia del cantiere e  le  lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di cantiere. Non si ravvisano quindi 
situazioni particolari  tali da  attivare  accertamenti  specifici.  La  sorveglianza  sanitaria  rientra quindi nelle procedure 
specifiche instaurate dai Medici Competenti Aziendali.  
Si rimanda quindi al Coordinatore in fase di realizzazione dell’opera (CSE) evidenziare eventuali situazioni particolari. 
Le  imprese  che  interverranno  nel  cantiere  in  oggetto  e  che  eseguiranno  lavorazioni  soggette  all'obbligo  della 
sorveglianza  sanitaria  dovranno  garantire  la  presenza  di  lavoratori  idonei  alla  specifica  mansione  con  idoneità 
riconosciuta dal medico competente incaricato prima dell'apertura del cantiere stesso. 
 

4.9.1 Valutazione dell’esposizione rumore e alle vibrazioni 
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 è fatto obbligo a tutte le Imprese di eseguire specifica valutazione di 
esposizione  al  rumore  e  alle  vibrazioni,  valutando  le  emissioni  rumorose  e  vibratorie  delle  macchine  e  delle 
attrezzature utilizzate, nelle postazioni di lavoro e per le specifiche situazioni lavorative. È fatto obbligo inserire dette 
valutazioni nel POS consegnato al CSE. 
 

4.10 Idoneità tecnico professionale e documentazione di cantiere 
Le  imprese esecutrici presenti  in cantiere dovranno esibire al committente o al Responsabile dei Lavori, ai fini della 
verifica  di  idoneità  tecnico  professionale  (VITP),  le  informazioni  richieste  dall’allegato  XVII  del D.Lgs.  81/08. Nelle 
tabelle sottostante si riportano tali informazioni suddivise per le singole imprese esecutrici e per i lavoratori autonomi 
(lav. aut.) 
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VERIFICA IDONEITA’ TECNICA PROFESSIONALE DELL’ IMPRESA ESECUTRICE 

  Contenuti minimi di cui all’All. XVII D.Lgs.81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09  SI  NO  Note 

 

Nominativo  del  soggetto  o  i  nominativi  dei  soggetti  della  impresa  (affidataria),  con  le 
specifiche mansioni,  incaricati per  l’assolvimento dei  compiti di  cui  all’art. 97 del D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 

     

 Verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del 
PSC. 

 Verifica dell’idoneità tecnico professionale delle proprie imprese esecutrici. 

 Coordina gli interventi di cui agli articoli 95‐“Misure Generali di Tutela” e  96 ‐“Obblighi dei datori di lavoro, 
dei dirigenti e dei preposti” del D.Lgs. 81/08. 

 Verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio. 

a) 
Iscrizione alla camera di commercio,  industria ed artigianato con oggetto sociale inerente 
alla tipologia dell’appalto.       

b) 

Documento di valutazione dei rischi (art.17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) o 
autocertificazione (art.29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

     
Ovvero il POS in riferimento al singolo cantiere interessato 

c) 
Documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC)  di  cui  al  Decreto  Ministeriale  24 
ottobre 2007.       

d) 
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).       

SI = presente  NO = non presente/non valido 

 
 

VERIFICA IDONEITA’ TECNICA PROFESSIONALE DEL LAVORATORE AUTONOMO 

  Contenuti minimi di cui all’All. XVII D.Lgs.81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09  SI  NO  Note 

a) 
Iscrizione alla camera di commercio,  industria ed artigianato con oggetto sociale inerente 
alla tipologia dell’appalto. 

     

b)  Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali.       

c)  L’elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.       

d) 
Attestati  inerenti  la propria formazione e  la relativa  idoneità sanitaria ove espressamente 
richiesti dal D.Lgs. 81/08 s.m.i.       

e) 
Documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC)  di  cui  al  Decreto  Ministeriale  24 
ottobre 2007.       

SI = presente  NO = non presente/non valido 

 

4.10.1 Schede di verifica POS e PiMUS 
Le imprese esecutrici dovranno, prima dell’inizio della loro specifica lavorazione, presentare il proprio POS all’impresa 
affidataria, il cui DT ne verificherà la congruenza con il proprio POS, quindi verrà inviato al CSE per verifica di idoneità. 
Stessa procedura si attuerà per il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio stesso. 
Si  riportano,  qui  di  seguito,  le  schede  di  Verifica  di  Idoneità  con  i  contenuti minimi  dei  POS  e  dei  PiMUS  come 
richiesto dal D. Lgs. 81/2008 allegato XV e che verranno utilizzate dal CSE. 
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4.10.1.1 Scheda di verifica del POS 

CONTENUTI MINIMI DI CUI ALL’ALLEGATO XV COMMA 3.2 DEL D‐ LGS 81/2008  SI  NO  NC‐NN 

a.1.1  Il nominativo del datore di lavoro.       

a.1.2  Gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale.       

a.1.3  Gli indirizzi ed i riferimenti telefonici degli uffici di cantiere.       

a.2  La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai 
lavoratori autonomi subaffidatari. 

     

a.3.1  Nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere. 

     

a.3.2  Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto 
o designato. 

     

a.4  Nominativo del medico competente ove previsto.       

a.5  Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.       

a.6.1  Nome del direttore tecnico di cantiere.       

a.6.2  Nome del capo cantiere.       

a.7.1  Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice.       

a.7.2  Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto  della 
stessa impresa. 

     

b  Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 
dall’impresa esecutrice. 

     

c  La descrizione delle attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.       

d  L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole 
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere. 

     

e  L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 
sicurezza. 

     

f  L’esito del rapporto di valutazione del rumore (titolo VII, capo II).       

g  L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel 
PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere. 

     

h  Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto.       

i  L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.       

l  La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornita ai lavoratori occupati in 
cantiere. 

     

INDICAZIONIDI CUI AL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008  SI  NO  NC‐NN 

art. 96. 2  Accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento       

art. 100. 5  Proposte di integrazione del PSC per meglio garantire la sicurezza nel cantiere       

art. 100. 4  Dichiarazione, del datore di lavoro dell’impresa esecutrice di aver messo a disposizione del 
Rappresentante per la Sicurezza, il PSC e il POS prima dell’inizio dei lavori. 

     

art. 101. 2  Dichiarazione dell’impresa esecutrice di aver ricevuto copia del PSC dalla ditta affidataria       

INTEGRAZIONI PER LA SOLA IMPRESA AFFIDATARIA  SI  NO  N.C.‐NN 

art. 97. 3 b  Dichiarazione di avvenuta verifica di congruenza del Pos in oggetto con quello 
dell’impresa affidataria, verifica realizzata da quest’ultima impresa 

     

all. XV 2.1.2 i  Il cronoprogramma dei lavori “esecutivo” dell’impresa affidataria.       

all. XV 3 i  La planimetria di cantiere “esecutiva” con la logistica, le vie di transito, gli impianti, ecc.       
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4.10.1.2 Scheda di verifica del PiMUS 

 

VERIFICA DI IDONEITA’ DEL PiMUS 

CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S. (art. 136 e ALLEGATO XXII)  SI  NO  N.C.‐NN

1.  Dati identificativi del luogo di lavoro       

2. 
Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione 
e/o smontaggio del ponteggio       

3. 
Identificazione  della  squadra  di  lavoratori,  compreso  il  preposto,  addetti  alle  operazioni  di 
montaggio  e/o  trasformazione  e/o  smontaggio  del  ponteggio  (dotati  di  attestato  di  formazione 
specifico) 

     

4.  Identificazione del ponteggio       

5.  Disegno esecutivo del ponteggio (firmato da chi ha redatto il PiMUS       

5.1  Generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,       

5.2  sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato       

5.3  indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.       

6.  Progetto del ponteggio quando previsto       

7. 
Indicazioni  generali  per  le  operazioni  di  montaggio  e/o  trasformazione  e/o  smontaggio  del 
ponteggio (″piano di applicazione generalizzata″):       

7.1  Planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio       

7.2. 
Modalità  di  verifica  e  controllo  del  piano  di  appoggio  del  ponteggio  (portata  della  superficie, 
omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio etc…)       

7.3. 
Modalità  di  tracciamento  del  ponteggio,  impostazione  prima  campata,  controllo  verticalità, 
livello/bolla 1° impalcato,distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita       

7.4. 
Descrizione DPI. utilizzati e  loro modalità di uso con esplicito  riferimento all’eventuale sistema di 
arresto caduta e relativi punti ancoraggio. 
(linea vita, parapetto provvisorio o definitivo, arrotolatore, doppio cordino e moschettone …) 

     

7.5. 
Descrizione  delle  attrezzature  adoperate  nelle  operazioni  di montaggio  e/o  trasformazione  e/o 
smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso (argano, carrucola ...)       

7.6. 
Misure di sicurezza da adottare  in presenza nelle vicinanze del ponteggio di  linee elettriche aeree 
nude in tensione, di cui all’articolo 117.       

7.7.  Tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi       

7.8. 
Misure  di  sicurezza  da  adottare  in  caso  di  cambiamento  delle  condizioni  metereologiche 
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori       

7.9.  Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali ed oggetti       

8. 

Illustrazione delle modalità di montaggio,  trasformazione e  smontaggio,  riportando  le necessarie 
sequenze  “passo  dopo  passo”,  nonché  descrizione  delle  regole  puntuali/specifiche  da  applicare 
durante  le  suddette  operazioni  di montaggio  e/o  trasformazione  e/o  smontaggio  (“istruzioni  e 
progetti  particolareggiati”),  con  l’ausilio  di  elaborati  esplicativi  contenenti  le  corrette  istruzioni, 
privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 

     

8a. 
Definizione  delle  “istruzioni  e  progetti  particolareggiati”  da  applicare  durante  le  operazioni  di 
montaggio e smontaggio, con ausilio di elaborati grafici, schemi e foto       

9.  Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio       

10. 
Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante  l’uso (vedasi 
ad es. ALLEGATO XIX)       

 

SI = presente  NO = non presente  NC = non conforme al dettato normativo  NN = non necessario 
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4.10.2 Altra documentazione per il coordinamento della sicurezza in cantiere 
A scopo preventivo e per esigenze normative, oltre alla documentazione prevista per  la verifica di  idoneità  tecnico 
professionale, per  il POS e per  il PiMUS, deve essere tenuta presso  il cantiere  la documentazione sotto riportata. La 
documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla  impresa appaltatrice o dalle  imprese subappaltatrici ogni 
qualvolta ne ricorrano gli estremi. 
La documentazione di sicurezza deve essere presentata al coordinatore per  l’esecuzione ogni volta che ne  faccia 
specifica richiesta. 
 
Documenti relativi a macchine di cantiere e attrezzature di cantiere 
 Libretti  d’uso  e manutenzione  delle macchine  da  cantiere  con  attestazione  sulla  conformità  normativa  delle 

macchine (POS) 
 Registro di verifica periodica delle macchine 
 Libretto recipenti a pressione aventi capacità superiore a 25 lt 
 
Documenti relativi ad apparecchi di sollevamento – qualora presenti in cantiere 
 Libretto di omologazione per apparecchi di sollevamento ad azionamento non manuale con portata superiore a 

200 kg; 
 Registro  delle  verifiche  trimestrali  delle  funi  e  delle  catene  (per  apparecchi  ad  azionamento non manuale  con 

portata superiore a 200 kg); 
 Libretto di omologazione del radiocomando (per apparecchi ad azionamento non manuale con portata superiore a 

200 kg); 
 Verifica annuale svolta da tecnico AUSL (per apparecchi ad azionamento non manuale con portata superiore a 200 

kg)  ‐ Nota bene: tale verifica annuale,  in mancanza di risposta dei tecnici AUSL dopo sollecito della ditta titolare 
dell’apparecchio di  sollevamento, dovrà essere  realizzata da parte della  stessa ditta  titolare dell’apparecchio di 
sollevamento tramite l’ausilio di tecnico specializzato. 

 Piano di coordinamento gru interferenti quando necessaria la presenza di più gru limitrofe; 
 Lettera di  incarico  conduzione apparecchi di  sollevamento a persona  competente  (documento non  cogente dal 

punto di vista normativo ma ritenuto necessario per una corretta gestione del cantiere in sicurezza) 
 
Documenti relativi agli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ‐ qualora 
presenti in cantiere 
 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere 
 Dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra di cantiere 
 Dichiarazione di verifica delle scariche atmosferiche di cantiere 
 Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici di cantiere 
 Comunicazione all’AUSL della realizzazione dell’impianto temporaneo di cantiere 
 Copia della segnalazione all’esercente per lavori eseguiti in prossimità di linee elettriche aeree,  
 Copia certificazione di disattivazione linea elettrica 
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PARTE 2  ‐ RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE LEGATI ALLE LAVORAZIONI 
DI CANTIERE 
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5 Individuazione analisi e valutazione dei rischi e relative misure preventive e 
protettive in riferimento alle specifiche lavorazioni di cantiere 

 

5.1 Le lavorazioni di cantiere e le singole fasi di lavoro 

Le  lavorazioni da effettuare nel cantiere e  le singole fasi  lavorative di ogni  lavorazione sono di seguito  indicate nelle 
singole  schede  dedicate  alle  lavorazioni  di  cantiere.  L’elenco  delle  lavorazioni  di  riferimento  dal  quale  sono  state 
elaborate  le singole schede è quello del disciplinare tecnico, a partire dal quale sono state accorpate lavorazioni e/o 
fasi lavorative con attività omogenee fra loro e, quindi, con analoghe considerazione sui rischi e relative MPP. 

 

Nelle pagine  successive di questa parte di piano  sono presi  in  considerazione  i  rischi  e  le misure preventive  e 
protettive, da adottare a  cura delle  imprese esecutrici, per  le principali  lavorazioni del cantiere, con  indicazioni 
legate essenzialmente al contesto ambientale e agli aspetti del coordinamento, questi ultimi ripresi e approfonditi 
alla parte 3 del presente PSC. 

Per i rischi e le relative misure preventive e protettive specifici e propri delle singole fasi lavorative, legati dunque 
essenzialmente al corretto uso delle macchine e attrezzature impiegate e alla singola lavorazione in quanto tale, si 
rimanda alle procedure di lavoro dei singoli Piani Operativi di Sicurezza. 

I POS delle singole  imprese esecutrici approfondiranno dunque  i contenuti di questa parte di piano  in base alla 
specifica organizzazione dell’impresa. 

 

Nelle singole lavorazione i POS faranno inoltre riferimento: 

 alle macchine impiegate nella lavorazione, 

 alle modalità organizzative delle singole fasi lavorative 

 alle sostanze nocive che possono essere impiegate durante la lavorazione,  

 ai DPI da utilizzare come misura preventiva. 
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5.2 Modalità organizzative  e misure preventive  e protettive per  le  aree di  cantiere oggetto 
dell’appalto 

Da  colloqui  intercorsi  con  il  Committente  e  l’Impresa,  consultando  gli  elaborati  progettuali  TAV  3  “Planimetrie 
Interventi”  (agg. Agosto 2012) e  le Ordinanze Comunali si elencano di seguito modalità organizzative, disposizioni e 
prescrizioni 

 

Strada  Modalità organizzative, disposizioni, Misure Preventive e Protettive 

Tutti gli interventi   Le aree di  lavoro  in cui operano  i mezzi meccanici devono essere segnalate e delimitate 
per  impedire  l'accesso nella zona di  lavoro a persone estranee alle  lavorazioni, quindi al 
flusso veicolare‐ciclo‐pedonale normalmente presente in tali strade di circolazione. 

 Eseguire tutti gli  interventi  in conformità al Codice della Strada d.lvo n.285 del 30/4/92 e 
relativo Regolamento di esecuzione, d.P.R. N.495 del 16/12/92 e gli schemi segnaletici del 
D.M. 10/07/2002 e loro successive modifiche. 

 Rispettare  le  disposizioni  e  le  autorizzazioni  contenute  nelle  specifiche  Ordinanze 
Comunali. 

 Provvedere  a  posizionare  la  segnaletica  stradale  coerentemente  con  le  Ordinanze 
Comunali. 

 Provvedere  alla  copertura  della  segnaletica  stradale  esistente  in  contrasto  con  quella 
prescritta dalle ordinanze. 

 Istituzione  del  divieto  di  sosta  di  posare  la  segnaletica,  secondo  quanto  previsto  dal 
vigente Codice della Strada, almeno 48 ore prima degli interventi con cartello che indichi il 
giorno l’ora e il numero di ordinanza. 

 Apposizione  di  tutta  la  segnaletica  di  avviso  con  riportato  il  periodo  in  cui  verranno 
eseguite le opere, almeno tre giorni prima dell’inizio dei lavori. 

 Rimozione della segnaletica di avviso al termine dei lavori. 

 Ripristino di tutta la segnaletica stradale orizzontale al termine dei lavori di asfaltatura. 

 Realizzare  per  i  tratti  di marciapiede  eventualmente  interessati  dai  lavori  un  percorso 
pedonale adeguatamente  segnalato per  consentire  il  transito  in  sicurezza ai pedoni  con 
particolare attenzione ai cittadini con ridotta capacità motoria. 

 Limite massimo di velocità di 30 km/h. 

 È compito della Polizia Stradale predisporre adeguato servizio di presidio e vigilanza della 
Polizia Municipale durante l’esecuzione dei lavori che comportano la modifica dell’assetto 
circolatorio sulle  intersezioni e disporre opportuni provvedimenti qualora si verificassero 
particolari condizioni di traffico intenso. 

Via Calindri   Esecuzione dei lavori nella fascia oraria dalle 7,00 alle 17,00. 

 Accantieramento  di  metà  sede  stradale  istituendo  sensi  unici  alternati  su  tratti  di 
lunghezza  massima  pari  a  80  m.  L’area  di  cantiere  una  volta  posata  verrà  traslata 
progressivamente  all’avanzare delle  lavorazioni per  tutta  la  lunghezza dell’intervento  su 
metà sede stradale per volta. 

 Modalità organizzativa dell’intervento: 
‐ fresatura del manto stradale per uno spessore di 3 o 10 cm; 
‐ binder di 7  cm nei  tratti  interessati da  fresatura di  sp. 10  cm da eseguire prima di 

restituire alla circolazione la carreggiata; 
‐ tappeto di usura di spessore 3 cm. 

 Senso unico alternato regolato da continua presenza di movieri dotati di indumenti ad alta 
visibilità,  palette per regolamentare il traffico e di ricetrasmittenti se necessario. 

 Limite massimo di velocità di 30 km/h. 

 Divieto  di  sosta  permanente,  con  rimozione  forzata  su  tutte  le  zone  di  parcheggio 
limitrofe. 

 Garantire  l’accesso  in  sicurezza  ai  passi  carrabili  e  pedonali  in  tempi  compatibili  con  le 
esigenze di cantiere. 
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Via Emilia 

tratto compreso tra 
l’intersezione con 
via Caselle e 
l’intersezione con 
via delle 
Rimembranze 

 Esecuzione dei lavori nella fascia oraria dalle 8,00 alle 18,00 garantendo il doppio senso di 
circolazione con due corsie di  larghezza pari a 3,00 m. ed eventualmente  istituendo, per 
periodi di  tempo  limitati, un senso unico alternato  regolamentato attraverso  l’utilizzo di 
“movieri”,  dotati  di  indumenti  ad  alta  visibilità,    palette  per  regolare  il  traffico  e  di 
ricetrasmittenti se necessario.  

La  sede  stradale  sarà  quindi  divisa  in  tre  corsie  allestite  per  tutta  la  lunghezza 
dell’intervento: una interessata a rotazione dal cantiere fino al termine dell’intervento e le 
altre due per garantire il doppio senso di circolazione come sopra descritto.  

 Modalità organizzativa: l’intervento di fresatura di spessore e di posa binder di spessori 5 
cm sarà realizzato per porzioni finite in quanto al di fuori della fascia oraria giornaliera di 
esecuzione dei  lavori dovrà essere ripristinato  il normale doppio senso di circolazione e il 
transito dei veicoli sull’intera carreggiata di via Emilia. 

 Garantire  l’accesso  in  sicurezza  ai  passi  carrabili  e  pedonali  in  tempi  compatibili  con  le 
esigenze di cantiere. 

 Eseguire i lavori sull’intersezione fra via Caselle e via Emilia al di fuori delle ore di punta del 
traffico. 

Via Mezzini   Intervento  su  strada  chiusa  al  traffico eccetto mezzi di  soccorso per  tutta  la durata del 
cantiere  con possibilità di esecuzione dei  lavori nella  fascia oraria dalle 8,00  alle 18,00: 
chiusura della sede stradale in corrispondenza dei quattro accessi al tratto interessato con 
transenne, segnaletica verticale e luci notturne in numero adeguato. 

 Modalità organizzativa: fresatura e posa binder di spessori variabili realizzato per porzioni 
finite  (ipotizzate  tre  settori) per  ripristinare ad ogni  fine  turno  la percorribilità pedonale 
eliminando rischi inciampo, cadute dovute a dislivelli originati dal cantiere. 

La  stesura  del  tappeto  di  usura  viene  realizzata  nell’ultima  giornata  di  lavorazione 
sull’intera area. 

 Garantire l’accesso pedonale alle proprietà private in tempi compatibili con le esigenze di 
cantiere. 

Via Marzabotto 

Strada  a  senso 
unico 

 Esecuzione dei lavori nella fascia oraria dalle 7,00 alle 17,00. 

 Accantieramento  alternato  di metà  sede  stradale  per  tutta  la  lunghezza  dell’intervento 
restringendo  la  carreggiata ma  garantendo  il  senso  unico  di  circolazione  con  corsia  di 
larghezza pari a 3,50 m.  

 Realizzare  per  i  tratti  interessati  da  marciapiede  a  “raso”  su  sede  stradale  messo  in 
pericolo dal  restringimento della  carreggiata o occupato dal  cantiere percorso pedonale 
adeguatamente segnalato per consentire il transito in sicurezza ai pedoni. 

 Modalità organizzativa: rimozione cubetti nel tratto  individuato dal progetto,  fresatura e 
posa  binder+usura  per  ogni  sede  stradale  accantierata  per  tutta  la  lunghezza 
dell’intervento. 

 Limite massimo di velocità di 30 km/h. 

 Garantire l’accesso pedonale alle proprietà private in tempi compatibili con le esigenze di 
cantiere. 

Via Palazzetti   Esecuzione dei lavori nella fascia oraria dalle 7,00 alle 17,00. 

 Accantieramento  di  metà  sede  stradale  istituendo  sensi  unici  alternati  su  tratti  di 
lunghezza  massima  pari  a  80  m.  L’area  di  cantiere  una  volta  posata  verrà  traslata 
progressivamente  all’avanzare delle  lavorazioni per  tutta  la  lunghezza dell’intervento  su 
metà sede stradale per volta. 

 Modalità organizzativa dell’intervento: fresatura e posa binder di spessore 3 cm a settori 
finiti realizzati con l’avanzamento progressivo dell’area di cantiere. 

 Senso unico alternato regolato da continua presenza di movieri dotati di indumenti ad alta 
visibilità,  palette per regolamentare il traffico e di ricetrasmittenti se necessario. 

 Limite massimo di velocità di 30 km/h. 

 Divieto  di  sosta  permanente,  con  rimozione  forzata  su  tutte  le  zone  di  parcheggio 
limitrofe. 

 Garantire  l’accesso  in  sicurezza  ai  passi  carrabili  e  pedonali  in  tempi  compatibili  con  le 
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esigenze di cantiere. 

Via Galletta   Posare la recinzione di cantiere in pannelli prefabbricati a completa segregazione dell’area 
di intervento. 

 Proteggere  il percorso pedonale  in adiacenza all’area di cantiere  integrando  il parapetto 
ligneo già esistente con recinzione di cantiere. 

 Modalità  organizzativa:  scavo  per  allargamento  rampa  di  accesso,  fondazione  in 
stabilizzato e posa binder+tappetino di usura. 

Via Montebello   Installare  cartelli  di  avviso  “Presenza  Cantiere”  nelle  testate  del  tratto  interessato 
dall’intervento. 

 Modalità organizzativa: stesura con Grader e compattazione con rullo di misto stabilizzato. 

 Verificare  che  i  mezzi  operativi  siano  dotati  di  dispositivi  acustici  che  segnalino  la 
retromarcia, di dispositivi visivi sempre funzionanti e di segnaletica fissata posteriormente 
per  la segnalazione del cantiere  in movimento e quindi deviazione dell’eventuale traffico 
presente. 

 In  condizioni di  traffico  “sostenuto” prevedere  la presenza di movieri o mezzi di  scorta 
sulle testate del tratto interessato. 
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5.3 Le schede dei rischi e delle misure preventive e protettive per le singole fasi lavorative in 
cantiere 

 
Nelle successive schede vengono riportati i rischi e le relative misure preventive e protettive analizzati per ogni singola 
fase lavorativa. 
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5.3.1    POSA DELLA SEGNALETICA PROVVISORIA DI CANTIERE  1 
Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale provvisoria di cantiere per  la gestione provvisoria del traffico. Sono 
interventi di modifica della circolazione, integrazione di quella esistente o migliorie e/o cambiamenti di qualsiasi tipo 
richiesti dall’Amministrazione. La posa della segnaletica provvisoria dovrà precedere l’inizio dei lavori.  

CONTESTO AMBIENTALE 
Infrastruttura stradale comunale. 
I  lavori  verranno  svolti  con  rischio  interferenza  persone  terze  e  investimento  degli 
operatori da parte degli automezzi. 

ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

Attrezzi manuali di uso comune, autocarro, utensili elettrici portatili, pompa per vernice. 

SOSTANZE UTILIZZATE  Solventi, vernici. 

RISCHIO 

 Interferenza con presenza di persone terze. 

 Investimento da parte dei veicoli in transito. 

 Investimento personale da parte del mezzo operativo.  

 Contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani, tagli, abrasioni derivanti dalla 
movimentazione dei materiali. 

 Caduta in piano (inciampo, scivolamento). 

 Esposizione a rumore nell’uso delle attrezzature impiegate. 

 Inalazione di sostanze aerodisperse. 
 Dermatiti. 

MISURE  PREVENTIVE  E 

PROTETTIVE    ‐
PRESCRIZIONI 
PROGETTUALI 

 Definire  preventivamente  con  l’Ufficio mobilità orari di  intervento  in  cui  è minore 
l’interferenza con il traffico in relazione alle caratteristiche della strada. 

 Il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità. 
 Identificazione  ed  eventuale  disattivazione  delle  linee  elettriche  aeree  di 

alimentazione di tram e filobus nel caso di utilizzo di autogru o mezzi operativi. 
 Durante  la  posa  della  segnaletica  provvisoria  dovrà  essere  presente  un moviere  a 

terra  per  segnalare  la  presenza  della  lavorazione  deviare  il  traffico  e  nel  caso  di 
passaggio dei pedoni sospenderà cautelativamente le attività. 

 Durante  la  posa  della  segnaletica  orizzontale  l’area  di  lavoro  dovrà  essere 
momentaneamente segregata con nastro bianco e rosso o coni in pvc e dovrà essere 
presente un moviere per dirigere il traffico. 

 Installare  la  segnaletica  idonea,  in  accordo  con  l’ufficio  viabilità  e  nel  rispetto  del 
codice della strada. 

 Utilizzo permanente dei D.P.I. relativi ai rischi generali sopraindicati. 

ESPOSTI AL RISCHIO     Personale di cantiere     Persone terze 

DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE        

 Scarpe  guanti  casco  otoprotettori  mascherina 
indumenti ad 
alta visibilità 

MISURE  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  ‐  La  trattazione  di  ciascuna  potenziale  causa  di  rischio  ipotizzata  per  la  fase  di  lavoro  è  normativamente 
demandata al Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dovrà essere predisposto dall’Impresa Esecutrice dei lavori. A titolo non esaustivo vengono di 
seguito riportate alcune considerazioni in ordine ai contenuti minimi del POS per la fase di lavoro in argomento 

 POS  

 

Il POS dovrà specificare la puntuale pianificazione dell’intervento lavorativo, indicando: 

 quali maestranze saranno impegnate, 

 quali attrezzature specifiche si utilizzeranno 

 come verranno OPERATIVAMENTE MESSE IN OPERA le prescrizioni progettuali sopra ricordate 
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5.3.2 SCARIFICA DI SOVRASTRUTTURA STRADALE  1 
L’attività si riferisce alla scarifica della sovrastruttura stradale per una profondità che varia dai 3 cm ai 15 cm nei tratti 
di strada oggetto dell’intervento. 

CONTESTO AMBIENTALE 
Infrastruttura stradale comunale. 
I  lavori  verranno  svolti  con  rischio  interferenza  persone  terze  e  investimento  degli 
operatori da parte degli automezzi. 

ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

Attrezzi manuali di uso comune, autocarro, scarificatrice, pala meccanica. 

SOSTANZE UTILIZZATE  Nessuna 

RISCHIO 

 Interferenza con persone terze. 

 Investimento da parte dei veicoli in transito. 

 Investimento personale da parte dei mezzi operativi. 

 Caduta di materiale dall’alto durante la fase di carico sull’autocarro. 

 Esposizione a vibrazione. 

 Contusioni,  schiacciamenti,  ferite  alle mani,  tagli,  abrasioni derivanti dall’uso delle 
attrezzature. 

 Caduta in piano (scivolamento, inciampo). 

 Inalazione di polveri. 

 Esposizione a rumore. 

 Proiezione di schegge e frammenti. 

MISURE  PREVENTIVE  E 

PROTETTIVE    ‐
PRESCRIZIONI 
PROGETTUALI 

 Eseguito  il  sopralluogo  per  accertarsi  delle  condizioni  dei  luoghi  ed  in  particolare 
della  viabilità  veicolare e pedonale  l’Impresa programmerà  l’intervento,  scegliendo 
modi,  tempi  e  attrezzature più  idonee nonché  la  segnaletica per  la deviazione del 
traffico veicolare. 

 Installare la segnaletica stradale idonea, in accordo con l’ufficio viabilità e nel rispetto 
del codice della strada. 

 Privilegiare giorni ed orari di intervento in cui è minore l’interferenza con la viabilità, 
ciò in relazione alle caratteristiche della strada interessata dai lavori. 

 Tutti  i  mezzi  operativi  dovranno  essere  dotati  di  segnalatore  acustico  in  fase  di 
manovra. 

 Il  personale  a  terra  non  dovrà  sostare  nei  pressi  delle  aree  di manovra  dei mezzi 
operativi. 

 Durante  la posa dei coni  in pvc per  la segregazione dell’area di  lavoro, dovrà essere 
presente un moviere  a  terra per  segnalare  la presenza della  lavorazione deviare  il 
traffico e nel caso di passaggio dei pedoni sospenderà cautelativamente le attività. 

 L’attività potrà essere eseguita solo all’interno dell’area di  lavoro precedentemente 
segregata con coni in pvc. 

 Presenza di movieri a terra in testata durante le lavorazioni. 
 Il  personale  che  guiderà  i  mezzi  operativi  dovrà  essere  addestrato  e  incaricato 

nell’uso dello stesso.  
 Utilizzo permanente dei D.P.I. relativi ai rischi generali sopraindicati. 

ESPOSTI AL RISCHIO     Personale di cantiere     Persone terze 

DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE        

  Scarpe  guanti  casco  otoprotettori  mascherina 
indumenti ad 
alta visibilità 

MISURE  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  ‐  La  trattazione  di  ciascuna  potenziale  causa  di  rischio  ipotizzata  per  la  fase  di  lavoro  è  normativamente 
demandata al Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dovrà essere predisposto dall’Impresa Esecutrice dei lavori. A titolo non esaustivo vengono di 
seguito riportate alcune considerazioni in ordine ai contenuti minimi del POS per la fase di lavoro in argomento 

 POS  

 

Il POS dovrà specificare la puntuale pianificazione dell’intervento lavorativo, indicando: 

 quali maestranze saranno impegnate, 

 quali attrezzature specifiche si utilizzeranno 

 come verranno OPERATIVAMENTE MESSE IN OPERA le prescrizioni progettuali sopra ricordate 
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5.3.3 DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE  1 

L’attività si riferisce alla rimozione dei cubetti bituminati di Via Marzabotto.  

CONTESTO AMBIENTALE 

I lavori verranno svolti con rischio interferenza persone terze e investimento degli operatori 
da  parte  degli  automezzi.  Saranno  svolti  nel  tratti  di  strada  oggetto  dell’intervento 
precedentemente  segregati  con  coni  in  pvc.  Possibile  presenza  di  sottoservizi,  quali 
fognature, linee telefoniche, linee elettriche collocate a quote difformi dalle normative o in 
posizioni sconosciute.  

ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

Escavatore, autocarro, attrezzi manuali di uso comune,  

SOSTANZE UTILIZZATE  Nessuna 

RISCHIO 

 Interferenza con persone terze. 

 Investimento da parte dei veicoli in transito. 

 Investimento personale da parte dei mezzi operativi. 

 Caduta di materiale dall’alto durante la fase di carico sull’autocarro. 

 Esposizione a vibrazione. 

 Contusioni,  schiacciamenti,  ferite  alle mani,  tagli,  abrasioni  derivanti  dall’uso  delle 
attrezzature. 

 Caduta in piano (scivolamento, inciampo). 

 Inalazione di polveri. 

 Esposizione a rumore. 

 Proiezione di schegge e frammenti. 

 Elettrocuzione dovuta ad eventuali intercettazioni di sottoservizi. 

 Rottura di tubazioni dell’acquedotto con conseguente allagamento dell’area di lavoro.

 Ribaltamento dell’escavatore. 
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DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE  2 

MISURE  PREVENTIVE  E 

PROTETTIVE    ‐
PRESCRIZIONI 
PROGETTUALI 

 Eseguito il sopralluogo per accertarsi delle condizioni dei luoghi ed in particolare della 
viabilità  veicolare  e pedonale  l’Impresa programmerà  l’intervento,  scegliendo modi, 
tempi e  attrezzature più  idonee nonché  la  segnaletica per  la deviazione del  traffico 
veicolare. 

 Installare la segnaletica stradale idonea, in accordo con l’ufficio viabilità e nel rispetto 
del codice della strada. 

 Privilegiare giorni ed orari di  intervento  in cui è minore  l’interferenza con  la viabilità, 
ciò in relazione alle caratteristiche della strada interessata dai lavori. 

 Prima dell’inizio dell’attività è necessario individuare la posizione delle linee interrate 
con i tecnici degli enti gestori, la loro segnalazione e messa in sicurezza. 

 Tutti  i  mezzi  operativi  dovranno  essere  dotati  di  segnalatore  acustico  in  fase  di 
manovra. 

 Durante  la posa dei coni  in pvc per  la segregazione dell’area di  lavoro, dovrà essere 
presente  un moviere  a  terra  per  segnalare  la  presenza  della  lavorazione  deviare  il 
traffico e nel caso di passaggio dei pedoni sospenderà cautelativamente le attività. 

 L’attività potrà  essere  eseguita  solo  all’interno dell’area di  lavoro precedentemente 
segregata con coni in pvc. 

 Il  personale  a  terra  non  dovrà  sostare  nei  pressi  delle  aree  di manovra  dei mezzi 
operativi. 

 Il personale che guiderà i mezzi operativi dovrà essere addestrato e incaricato nell’uso 
dello stesso.  

 Utilizzo permanente dei D.P.I. relativi ai rischi generali sopraindicati. 
 Mantenere umide la superficie di scavo mediante regolare bagnatura. 
 Garantire la presenza di personale, anche degli enti gestori dei sottoservizi, in grado di 

provvedere agli eventuali interventi di emergenza. 

ESPOSTI AL RISCHIO     Personale di cantiere     Persone terze 

DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE         

  Scarpe  guanti  casco  otoprotettori  mascherina  occhiali 
indumenti ad 
alta visib. 

MISURE  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  ‐  La  trattazione  di  ciascuna  potenziale  causa  di  rischio  ipotizzata  per  la  fase  di  lavoro  è  normativamente 
demandata al Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dovrà essere predisposto dall’Impresa Esecutrice dei lavori. A titolo non esaustivo vengono di 
seguito riportate alcune considerazioni in ordine ai contenuti minimi del POS per la fase di lavoro in argomento 

 POS  

 

Il POS dovrà specificare la puntuale pianificazione dell’intervento lavorativo, indicando: 

 quali maestranze saranno impegnate, 

 quali attrezzature specifiche si utilizzeranno 

 come verranno OPERATIVAMENTE MESSE IN OPERA le prescrizioni progettuali sopra ricordate 
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5.3.4 STESA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO (binder e tappetino)  1 
Rifacimento parziale o totale delle superfici pavimentate in conglomerato bituminoso. 

CONTESTO AMBIENTALE 
Infrastruttura stradale comunale. 
I  lavori  verranno  svolti  con  rischio  interferenza  persone  terze  e  investimento  degli 
operatori da parte degli automezzi.  

ATTREZZATURE UTILIZZATE 
Autocarro, vibro finitrice, rullo vibrante, motocompattatore manuale, attrezzi manuali di 
uso comune,   

SOSTANZE UTILIZZATE  Nessuna 

RISCHIO 

 Interferenza con persone terze. 

 Investimento da parte dei veicoli in transito. 

 Investimento personale da parte dei mezzi operativi. 

 Esposizione a vibrazione. 

 Contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani, tagli, abrasioni derivanti dall’uso delle 
attrezzature. 

 Caduta in piano (scivolamento, inciampo). 

 Inalazione  vapori di bitume. 

 Esposizione a rumore. 

 Ustioni. 

 Incendio, scoppio. 

 Ribaltamento dei mezzi operativi. 

MISURE  PREVENTIVE  E 

PROTETTIVE    ‐
PRESCRIZIONI 
PROGETTUALI 

 Eseguito  il  sopralluogo per accertarsi delle  condizioni dei  luoghi ed  in particolare 
della viabilità veicolare e pedonale l’Impresa programmerà l’intervento, scegliendo 
modi, tempi e attrezzature più  idonee nonché  la segnaletica per  la deviazione del 
traffico veicolare. 

 Installare  la  segnaletica  stradale  idonea,  in  accordo  con  l’ufficio  viabilità  e  nel 
rispetto del codice della strada. 

 Privilegiare  giorni  ed  orari  di  intervento  in  cui  è  minore  l’interferenza  con  la 
viabilità, ciò in relazione alle caratteristiche della strada interessata dai lavori. 

 Tutti  i mezzi  operativi  dovranno  essere  dotati  di  segnalatore  acustico  in  fase  di 
manovra. 

 Durante la posa dei coni in pvc per la segregazione dell’area di lavoro, dovrà essere 
presente un moviere a terra per segnalare  la presenza della  lavorazione deviare  il 
traffico e nel caso di passaggio dei pedoni sospenderà cautelativamente le attività. 

 L’attività potrà essere eseguita solo all’interno dell’area di lavoro precedentemente 
segregata con coni in pvc. 

 Il personale a  terra non dovrà sostare nel raggio d’azione dei mezzi operativi che 
dovranno essere assistiti in fase di manovra. 

 Il  personale  che  guiderà  i mezzi  operativi  dovrà  essere  addestrato  e  incaricato 
nell’uso dello stesso.  

 Presenza di estintore nei pressi della lavorazione. 
 Utilizzo permanente dei D.P.I. relativi ai rischi generali sopraindicati. 

ESPOSTI AL RISCHIO     Personale di cantiere     Persone terze 

DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE       

  

  Scarpe  guanti  casco  otoprotettori 
indumenti ad 
alta visibilità 

   

MISURE  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  ‐  La  trattazione  di  ciascuna  potenziale  causa  di  rischio  ipotizzata  per  la  fase  di  lavoro  è  normativamente 
demandata al Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dovrà essere predisposto dall’Impresa Esecutrice dei lavori. A titolo non esaustivo vengono di 
seguito riportate alcune considerazioni in ordine ai contenuti minimi del POS  
per la fase di lavoro in argomento 

 POS  

 

Il POS dovrà specificare la puntuale pianificazione dell’intervento lavorativo, indicando: 

 quali maestranze saranno impegnate, 

 quali attrezzature specifiche si utilizzeranno 

 come verranno OPERATIVAMENTE MESSE IN OPERA le prescrizioni progettuali sopra ricordate 
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5.3.5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA  1 
La  fase  lavorativa  si  riferisce  all’attività  scavo  a  sezione obbligata  e  all’utilizzo di  escavatori  in  supporto  all’attività 
lavorativa di rifacimento del manto stradale. 

CONTESTO AMBIENTALE 
I  lavori  verranno  svolti all’interno dell’area di  cantiere  che dovrà essere  segregata per 
permettere  l’intervento  in  sicurezza.  Presenza  di  percorso  pedonale  limitrofe    per 
accesso alla scuola Fantini di San Lazzaro di Savena 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  Attrezzi manuali di uso comune, escavatore, compattatore, autocarro, autocarro con gru 

SOSTANZE UTILIZZATE  Nessuna 

RISCHIO 

 Interferenza con persone terze. 

 Investimento personale da parte dei mezzi operativi. 

 Elettrocuzione, scoppio, allagamento per intercettazione accidentale di impianti e 
sottoservizi interrati. 

 Ribaltamento dell’escavatore. 

 Esposizione a rumore nella fase di taglio asfalto e di scavo. 

 Esposizione a vibrazioni nell’uso delle attrezzature. 

 Caduta nello scavo. 

 Franamento delle pareti dello scavo, seppellimento.  

 Interferenze con persone terze. 

 Contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani, tagli, abrasioni derivanti dall’uso delle 
attrezzature. 

 Caduta in piano (scivolamento, inciampo). 

 Inalazione di polveri. 

MISURE  PREVENTIVE  E 

PROTETTIVE    ‐
PRESCRIZIONI 
PROGETTUALI 

 Prima  dell’inizio  della  lavorazione  occorrerà  segregare  l’area  di  intervento  con 
recinzione metallica prefabbricata e rete arancione in pvc. 

 Durante la fase transitoria di scarico dei materiali per le segregazioni e il 
cantieramento, dovrà essere installato preventivamente del nastro bianco e rosso 
di delimitazione dell’area di lavoro, e dovrà essere presente a terra un operatore 
che in caso di passaggio di estranei sospenderà le attività di scarico o fermerà il 
passaggio delle persone. 

 Tutti  i mezzi  operativi  dovranno  essere  dotati  di  segnalatore  acustico  in  fase  di 
manovra. 

 Durante la posa dei coni in pvc per la segregazione dell’area di lavoro, dovrà essere 
presente un moviere a terra per segnalare  la presenza della  lavorazione deviare  il 
traffico e nel caso di passaggio dei pedoni sospenderà cautelativamente le attività. 

 L’attività potrà essere eseguita solo all’interno dell’area di lavoro precedentemente 
segregata con coni in pvc. 

 Il personale a  terra non dovrà sostare nei pressi delle aree di manovra dei mezzi 
operativi. 

 Il  personale  che  guiderà  i mezzi  operativi  dovrà  essere  addestrato  e  incaricato 
nell’uso dello stesso.  

 Presenza di estintore nei pressi della lavorazione. 
 Utilizzo permanente dei D.P.I. relativi ai rischi generali sopraindicati. 

ESPOSTI AL RISCHIO     Personale di cantiere     Persone terze 

DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE       

  

  Scarpe  guanti  casco  otoprotettori 
indumenti ad 
alta visibilità 

   

MISURE  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  ‐  La  trattazione  di  ciascuna  potenziale  causa  di  rischio  ipotizzata  per  la  fase  di  lavoro  è  normativamente 
demandata al Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dovrà essere predisposto dall’Impresa Esecutrice dei lavori. A titolo non esaustivo vengono di 
seguito riportate alcune considerazioni in ordine ai contenuti minimi del POS  
per la fase di lavoro in argomento 

 POS  

 

Il POS dovrà specificare la puntuale pianificazione dell’intervento lavorativo, indicando: 

 quali maestranze saranno impegnate, 

 quali attrezzature specifiche si utilizzeranno 

 come verranno OPERATIVAMENTE MESSE IN OPERA le prescrizioni progettuali sopra ricordate 
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5.3.6 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON STABILIZZATO  1 

La lavorazione consiste nella realizzazione con stabilizzato di: 

- Fondazione stradale nella rampa di accesso alle scuole Fantini 

- risagomatura del fondo stradale di via Montebello 

CONTESTO AMBIENTALE  I lavori verranno effettuati in via Montebello, con presenza di traffico veicolare e pedonale 

ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

Autocarro,  pala meccanica  Grader,  rullo  vibrante, motocompattatore manuale,  attrezzi 
manuali di uso comune,   

SOSTANZE UTILIZZATE  Inerte naturale stabilizzato 

RISCHI 

 Interferenza con persone terze. 

 Investimento personale da parte dei veicoli in transito. 

 Investimento personale da parte dei mezzi operativi. 

 Esposizione a vibrazione. 

 Contusioni,  schiacciamenti,  ferite alle mani,  tagli, abrasioni derivanti dall’uso delle 
attrezzature. 

 Caduta in piano (scivolamento, inciampo). 

 Inalazione di polveri. 

 Esposizione a rumore. 

 Ribaltamento dei mezzi operativi. 

MISURE  PREVENTIVE  E 

PROTETTIVE    ‐
PRESCRIZIONI 
PROGETTUALI 

 Installare  la  segnaletica  stradale  idonea,  in  accordo  con  l’ufficio  viabilità  e  nel 
rispetto del codice della strada. 

 Tutti  i mezzi  operativi  dovranno  essere  dotati  di  segnalatore  acustico  in  fase  di 
manovra. 

 Il personale  a  terra non dovrà  sostare nei pressi delle  aree di manovra dei mezzi 
operativi. 

 Il  personale  che  guiderà  i  mezzi  operativi  dovrà  essere  addestrato  e  incaricato 
nell’uso dello stesso.  

 Il  personale  che  opera  sui mezzi  operativi  dovrà  essere  informato  sull’obbligo  di 
eseguire le manovre senza oltrepassare, in nessun caso, la recinzione. 

 Utilizzo permanente dei D.P.I. relativi ai rischi generali sopraindicati. 

ESPOSTI AL RISCHIO  Personale di cantiere  Persone terze 

DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE             

  Scarpe  guanti  casco  mascherina  otoprotettori 
indumenti ad 
alta visibilità 

MISURE  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  ‐  La  trattazione  di  ciascuna  potenziale  causa  di  rischio  ipotizzata  per  la  fase  di  lavoro  è  normativamente 
demandata al Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dovrà essere predisposto dall’Impresa Esecutrice dei lavori. A titolo non esaustivo vengono di 
seguito riportate alcune considerazioni in ordine ai contenuti minimi del POS per la fase di lavoro in argomento 

 POS  

 

Il POS dovrà specificare la puntuale pianificazione dell’intervento lavorativo, indicando: 

 quali maestranze saranno impegnate, 

 quali attrezzature specifiche si utilizzeranno 

 come verranno OPERATIVAMENTE MESSE IN OPERA le prescrizioni progettuali sopra ricordate 
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5.3.7 Rifacimento segnaletica orizzontale  1 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
Rifacimento della segnaletica orizzontale ed il relativo tracciamento, quando necessario, a seguito degli interventi di 
tipo straordinario (rifacimento tappeti) 

ZONA DI INTERVENTO  Infrastruttura stradale comunale 

ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

Autocarro leggero per la segnaletica provvisoria, Attrezzi manuali (pennelli, rulli sagome in 
legno). Pompanti elettriche manuali o autocarrate. 

SOSTANZE UTILIZZATE  Solventi e vernici. 

RISCHI 

 Investimento da parte dei veicoli in transito. 

 Caduta in piano per scivolamento e/o inciampo. 

 Elettrocuzione nell’uso di pompe elettriche. 

 Investimento da mezzi operativi. 

 Inalazione di sostanze aerodisperse 
 Dermatiti 

PRESCRIZIONI 
PROGETTUALI  ‐ 
MISURE PREVENTIVE  E 
PROTETTIVE 

 Eseguito il sopralluogo per accertarsi delle condizioni dei luoghi ed in particolare della 
viabilità veicolare e pedonale  l’Impresa programmerà  l’intervento, scegliendo modi, 
tempi e attrezzature più  idonee nonché  la segnaletica per  la deviazione del  traffico 
veicolare. 

 Installare la segnaletica stradale idonea, in accordo con l’ufficio viabilità e nel rispetto 
del codice della strada. 

 Privilegiare giorni ed orari di intervento in cui è minore l’interferenza con la viabilità, 
ciò in relazione alle caratteristiche della strada. 

 Predisposizione della segnaletica stradale per la deviazione del traffico. 
 Viabilità nelle aree di lavoro priva di elementi ostativi.  
 Uso di attrezzature a doppio isolamento e prolunghe con grado di protezione IP 65 
 Non sostare nel raggio d’azione del mezzo operativo che dovrà essere assistito in fase 

di manovra. 
 Uso dei DPI sottoelencati. 

ESPOSTI AL RISCHIO    Personale di cantiere    Persone terze 

DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

   

Scarpe  guanti  casco  otoprotettori  occhiali 
Indumenti ad 
alta visibilità 

MISURE  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  ‐  La  trattazione  di  ciascuna  potenziale  causa  di  rischio  ipotizzata  per  la  fase  di  lavoro  è  normativamente 
demandata al Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dovrà essere predisposto dall’Impresa Esecutrice dei lavori. A titolo non esaustivo vengono di 
seguito riportate alcune considerazioni in ordine ai contenuti minimi del POS per la fase di lavoro in argomento 

 POS  

 

Il POS dovrà specificare la puntuale pianificazione dell’intervento lavorativo, indicando: 

 quali maestranze saranno impegnate, 

 quali attrezzature specifiche si utilizzeranno 

 come verranno OPERATIVAMENTE MESSE IN OPERA le prescrizioni progettuali sopra ricordate 
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5.3.8 Segnaletica verticale  1 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
interventi  sulla  segnaletica  verticale  conseguenti  a modifiche  della  circolazione,  integrazione  di  quella  esistente,  o 
migliorie  e  cambiamenti  di  qualsiasi  tipo  richiesti  dall’Amministrazione;  formazione  di  nuovi  plinti  e  posa  di  nuovi 
sostegni; rimozione e/o sostituzione dei segnali verticali ed accessori non più conformi alle prescrizioni del Codice della 
Strada;  sostituzione  di  sostegni  e  segnali  in  conseguenza  di  atti  vandalici  o  incidenti  stradali;    posa  di  segnaletica 
temporanea per simulazioni o prove di viabilità. 
Gli  interventi, solitamente puntuali e di piccola entità, non dovrebbero determinare  l’occupazione del suolo pubblico 
oltre l’orario di lavoro. 

ZONA DI INTERVENTO  Infrastruttura stradale comunale 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

Escavatore, Autocarro, Autogru, Attrezzi manuali  (badile,  carriola,  ecc.).  Eventuale uso di 
utensili  elettrici  portatili  per  demolire,  effettuare  sagomature,  tagliare  gli  elementi 
(smeriglio). 

SOSTANZE UTILIZZATE  Nessuna sostanza viene contemplata nella fase lavorativa. 

PRESCRIZIONI PROGETTUALI 

1. Eseguito  il sopralluogo per accertarsi delle condizioni dei  luoghi ed  in particolare della 
viabilità  veicolare  e  pedonale  l’impresa  programmerà  l’intervento,  scegliendo modi, 
tempi  e  attrezzature  più  idonee  nonché  la  segnaletica  per  la  deviazione  del  traffico 
veicolare. 

2. Installare  la segnaletica stradale  idonea,  in accordo con  l’ufficio viabilità e nel rispetto 
del codice della strada.  

3. Identificazione ed eventuale disattivazione delle linee elettriche aeree di alimentazione 
di tram e filobus nel caso di utilizzo di autogru o mezzi operativi. 

4. Identificare e segnalare  la presenza di utenze e sottoservizi nel caso di plinti di grandi 
dimensioni. 

5. Segregare le aree di lavoro soggette alle attività. 
6. Privilegiare giorni ed orari di  intervento  in  cui è minore  l’interferenza  con  la viabilità 

veicolare e pedonale. 

RISCHI 

 Investimento da parte dei veicoli in transito. 

 Caduta in piano per scivolamento e/o inciampo. 

 Elettrocuzione per contatti con linee elettriche aeree o interrate. 

 Investimento da mezzi operativi. 

 Movimentazione manuale dei carichi. 

 Eventi lesivi agli arti di diversa gravità derivanti dall’uso delle attrezzature. 

 Rumore 

MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

o Predisposizione della segnaletica stradale per la deviazione del traffico. 
o Segregazione delle arre di lavoro. 
o Viabilità nelle aree di lavoro priva di elementi ostativi.  
o Uso di attrezzature a doppio isolamento e prolunghe con grado di protezione IP 65 
o Non sostare nel raggio d’azione dei mezzi operativi. 
o Uso di sistemi di sollevamento meccanico dei cordoli o manufatti. 
o Uso dei DPI sotto elencati. 

ESPOSTI AL RISCHIO    Personale di cantiere    Persone terze 

DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE 

   

Scarpe  guanti  casco  otoprotettori  occhiali 
Indumenti ad 
alta visibilità 

 

POS 

Il POS dovrà specificare la puntuale pianificazione dell’intervento lavorativo, indicando: 

 quali maestranze saranno impegnate, quali attrezzature specifiche si utilizzeranno 

 come verranno REALIZZATE le prescrizioni progettuali sopra ricordate 
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PARTE 3 ‐ INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI E COORDINAMENTO 
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6 Programma lavori e interferenze lavorazioni 

Le lavorazioni da effettuare nel cantiere sono quelle indicate nella parte 2 del presente PSC .  

Il programma esecutivo è stato elaborato dall’impresa affidataria in collaborazione con il Committente. 

Tale programma esecutivo andrà quindi consegnato alla direzione lavori (D.L.) e al coordinatore per l'esecuzione (CSE) 
quando nominato, prima dell’inizio della singola attività. 

L’impresa affidataria, manterrà  inoltre aggiornato tale programma  lavori nel corso dell’esecuzione dell’opera, previo 
accordo con la D.L. e con il CSE quando presente. 

E’ comunque possibile, anche in assenza di programma lavori specifico, sviluppare alcune riflessioni sui rischi e relative 
MPP delle lavorazioni interferenti, come sviluppato al successivo paragrafo. 
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7 Le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti 

Va  subito  segnalato  che  l'attività  che verrà  realizzata dovrà essere programmata e gestita  in modo  tale da evitare 
interferenze tra le singole lavorazioni che possono comportare pericoli particolari per le lavorazioni stesse.  

La compresenza tra differenti lavorazioni va gestita secondo la sequenza operativa prevista nel programma lavori.  

La normale organizzazione di impresa per le tipologie di lavorazione previste nel presente PSC sono tali da richiedere 
necessariamente interventi sequenziali nello spazio e nel tempo.  

Come  evidenziato  nella  parte  1  e  2    l’impresa  dovrà  organizzarsi  delimitando  preventivamente  l’area  di  lavoro  e 
garantendo quindi l’impedimento di interferenze con persone esterne al cantiere. 

Le  lavorazioni,  naturalmente,  potranno  e  dovranno  essere  svolte  simultaneamente  nel  tempo,  ma  potranno  e 
dovranno essere realizzati in ambiti spaziali separati, tali da garantire la mancata sovrapposizione di più attività nello 
stesso luogo di lavoro. 

Sarà pertanto cura dell'impresa affidataria,  in accordo con  la direzione  lavori e con  il coordinatore per  l'esecuzione 
quando presente, studiare le priorità di intervento ed effettuare le lavorazioni secondo quanto sopra ricordato. 

Va gestito con attenzione l’interferenza con il traffico stradale, in particolare: 

  le  aree  di  lavoro  del  cantiere  vanno  ben  delimitate  e  segnalate  secondo  le  indicazioni  del  codice  stradale  e, 
quando necessario, prendendo preventivi accordi con i vigili urbani locali;  

 i cartelli stradali vanno sempre fissati a terra con sacchi di sabbia o similari; 

 i new jersey in plastica vanno riempiti con acqua per il quantitativo necessario a stabilizzarli evitando spostamenti 
di terzi; 

 gli operatori indosseranno costantemente indumenti ad alta visibilità; 

 le delimitazioni e le segnalazioni di cantiere dovranno essere rimosse e ricostruite al costante variare del cantiere 
stradale; 

 va garantita con moviere a terra l’ingresso e l’uscita dei mezzi operativi dal cantiere stradale. 

Dovranno essere, inoltre, adottate le seguenti attenzioni: 

 le  aree  di  lavoro  del  cantiere  vanno  ben  delimitate  ad  evitare  transito  di  persone  sottostanti  i  lavori  di 
demolizione in quota; 

 le aree di cantiere con pericoli di crollo o caduta dall’alto vanno inoltre  sempre segnalate;  

 va puntellata ogni parte con rischio preventivo di crollo inatteso; 

 va tenuta costantemente bagnata  la struttura da demolire e  i detriti di demolizione, ad evitare  la formazione di 
polveri e la distribuzione sull’are circostante; 

 nelle eventuali lavorazioni in cui la compresenza di più operatori di diverse imprese dovesse risultare inevitabile, 
con rischi  trasmissibili da una  lavorazione all’altra, bisogna comunque garantire  la presenza dei soli addetti alle 
singole lavorazioni e, a questi, richiedere l’uso dei DPI idonei per entrambe le tipologie lavorative. 

Sarà  comunque  cura  dell'impresa  affidataria  segnalare  al  coordinatore  per  l’esecuzione  la  presenza  di  eventuali 
interferenze che dovessero presentarsi come residuali e necessarie in fase esecutiva, proponendo al coordinatore per 
l'esecuzione e concordando con esso le indispensabili misure preventive da adottare al riguardo. 

SARÀ A CARICO DELL'IMPRESA ASSEGNATARIA L'APPLICAZIONE DELLE MISURE E DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 
DERIVANTI DA QUANTO  SOPRA  ESPOSTO  E DA QUANTO  RIPORTATO NELLE  SCHEDE  RELATIVE ALLE  LAVORAZIONI 
COSI' COME PURE DI OGNI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA; 

SARÀ A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO CHE SIANO ATTIVATE CORRETTAMENTE LE PROCEDURE DI COORDINAMENTO 
SOPRA  INDICATE  DELLE  QUALI  DOVRÀ  ALTRESI'  ESSERE  SOGGETTO  PROPOSITIVO  IN  MODO  DA  INTEGRARE  IL 
PRESENTE PSC CON LE VARIANTI NECESSARIE.  

QUALORA  IL  CSE  RAVVISASSE  PALESI  INOSSERVANZE  PER  MANCATA  APPLICAZIONE  DELLE  PROCEDURE  DI 
COORDINAMENTO DOVRA’ PROPORRE LA SOSPENSIONE E L’ALLONTANAMENTO DELLE  IMPRESE AL COMMITTENTE 
OPPURE SOSPENDERE LE LAVORAZIONI STESSE. 
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8 Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture mezzi e servizi di protezione collettiva 

 

8.1 Misure  di  coordinamento  relative  all’uso  comune  di  attrezzature, macchine,  servizi    e 
impianti 

Nella  fase esecutiva dei  lavori può capitare che  l'impresa principale affidi attrezzature, macchine, servizi,  impianti o 
parti di impianto di cantiere alle imprese subaffidatarie e/o a lavoratori autonomi.  

In  tale  ipotesi  si  richiede che  l'impresa affidataria effettui  la consegna degli elementi affidati attraverso  l'uso di un 
modulo scritto, letto e sottoscritto dall'impresa ricevente (è possibile utilizzare il fac simile successivo – modulo 1 ‐ o 
altro  modulo  similare),  al  fine  di  documentare  il  rispetto  del  dettato  normativo  di  ciò  che  viene  consegnato  e 
successivamente utilizzato da altri.  
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Modulo 1  Affidamento e gestione macchine, attrezzature e servizi  pag. 1 di 1 

 

Oggetto: affidamento e gestione macchine/attrezzature utilizzate nel cantiere di 

_________________________________________________________________________________ 

Con  la presente  l’impresa affidataria _____________________________________ nella persona del  responsabile di 
cantiere  sig.  __________________________________________  consegna  all’impresa  subaffidataria 
__________________________________ le seguenti macchine, attrezzature e/o servizi 

 

Tipo di macchina – attrezzatura ‐ servizio  Elementi identificativi (modello e n° 
identificazione) 

   

   

   

   

   

   

 

All’atto della consegna il sig. _______________________________________ in qualità di responsabile delle attività di 
cantiere della ditta subaffidataria 

dichiara di 

 aver  preso  visione  che  le  attrezzature,  le macchine,  i  servizi  presi  in  consegna  sono  rispondenti  ai  requisiti  di 
sicurezza previsti dalle norme di prevenzione; 

 essere  stato  informato  dei  rischi  e  dei  sistemi  di  prevenzione  relativo  all’utilizzo  delle 
macchine/attrezzature/servizi consegnati; 

si impegna a 

 far  utilizzare  le  macchine/attrezzature/servizi  presi  in  consegna  esclusivamente  a  proprio  personale  idoneo, 
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente sulle modalità di utilizzo; 

 informare  i propri operatori sui rischi e sulle misure preventive nell’uso delle macchine/attrezzature/servizi e sul 
divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 

 mantenere in buone condizioni le macchine/attrezzature/servizi presi in consegna. 

 

Data …………………………………….                                                                  Letto e sottoscritto 

 

per la ditta affidataria  per la ditta subaffidataria 
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9 Modalità organizzativa della cooperazione, del coordinamento e della 
reciproca informazione 

 

9.1 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102, del D.Lgs. 81/08 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 102 del D. Lgs. 81/08 è fatto obbligo al Datore di Lavoro di ciascuna impresa 
esecutrice, prima dell’accettazione del presente piano di  sicurezza e  coordinamento e delle modifiche  significative 
apportate allo stesso: 

 di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 

 di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano; 

 indicare al rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la possibilità di formulare proposte riguardo il piano 
stesso. 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono comunicare al CSE l’avvenuta 
consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e le eventuali proposte integrative. 

 

 

POS 

NB: Ciascuna Impresa deve riportare tali comunicazioni come allegato al proprio POS. 

In caso di mancanza di proposte integrative è possibile dare seguito all’applicazione dell’art. 102 
attraverso la sottoscrizione del presente PSC, come predisposto nella pagina successiva la copertina. 

 

9.2 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. 81/08 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 92 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08, il CSE ha l’obbligo di organizzare tra i 
datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, 

 la cooperazione ed il coordinamento delle attività, 

 nonché la loro reciproca informazione. 

Per l’attuazione di tale obbligo si rimanda al paragrafo successivo PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA 
E COORDINAMENTO. 

 

9.2.1 Procedure  di  gestione  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  e  procedure  di 
coordinamento (art. 92 comma 1 lettera a‐b‐c del D.Lgs. 81/08 s.m.i.) 

Le Imprese esecutrici (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono: 

 partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE); 

 assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate. 

 

9.2.1.1 Gestione dei subappalti 

Nel caso che  le procedure di gara o aggiudicazione permettano  il subappalto e nel caso che  le  Imprese partecipanti 
intendano avvalersi di questa possibilità, oltre a quanto stabilito di legge, tali Imprese devono: 

 dare immediata comunicazione alla Direzione Lavori e al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei nominativi delle 
Imprese subappaltatrici prima che queste entrino  in cantiere; si ricorda che  i  lavori non potranno essere avviati 
senza preventiva informazione al DL e al CSE; 

 ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei  lavoratori,  le Imprese subappaltatrici sono equiparate all’Impresa 
principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari definiti in questo piano; 

 predisporre  immediato  diagramma  lavori  dove  siano  definiti  tempi,  modi  e  riferimenti  dei  subappaltatori 
all’interno  dell’opera  dell’Impresa  principale  e  del  cantiere  in  generale.  Tale  diagramma,  completo  di  note 
esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva (CSE): 

 ricordare  alle  Imprese  subappaltatrici  che  in  relazione  al  loro  ruolo  all’interno  dell’opera  in  oggetto  devono 
ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) ed in special modo 
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dalle modalità di coordinamento definite in questo capitolo. 

È fatto altresì obbligo all’Impresa aggiudicataria: 

 prima  dell’inizio  dei  lavori  trasmettere  il  presente  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  a  ciascuna  impresa 
subappaltatrice  e/o  lavoratore  autonomo  (si  chiede  trasmissione  al  CSE  di  comunicazione  di  avvenuto 
adempimento); 

 verificare  l’idoneità  tecnico professionale delle  imprese esecutrici e dei  lavoratori autonomi  in  subaffidamento, 
secondo le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 s.m.i.; 

 attivarsi  in modo  che  ciascuna  impresa  subappaltatrice  predisponga  il  POS  relativo  alle  proprie  lavorazioni  in 
cantiere, verificare  la congruenza di quest’ultimo con  il proprio POS e garantire  la consegna di ogni POS al CSE 
almeno 5 gg. prima dell’inizio dei rispettivi lavori; 

 

 

POS 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i propri subappaltatori. 

 

 

9.2.1.2 Riunioni preliminare e di Coordinamento 

Tutte  le  imprese esecutrici, prima di arrivare  in cantiere, sono soggette alla VITP da parte del RdL e alla verifica del 
POS da parte del CSE. Effettuate tali verifiche il CSE effettuerà una riunione preliminare con ogni impresa esecutrice 
per discutere e concordare le specifiche modalità operative per l’esecuzione dei lavori in sicurezza. 

Le  riunioni  preliminari,  nonché  le  successive  riunioni  di  coordinamento  costituiscono momenti  fondamentali  per 
assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente PSC.  

La convocazione, la gestione e il coordinamento delle riunioni è compito del Coordinatore in fase esecutiva (CSE), che 
ha  facoltà di  convocarle ogni qualvolta ne  ravvisi  la necessità.  La  convocazione alle  riunioni di  coordinamento può 
avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica.  

I referenti delle  imprese esecutrici, nonché  i  lavoratori autonomi convocati dal CSE sono obbligati a partecipare alle 
riunioni di coordinamento; eventuale impossibilità andrà comunicata e motivata al CSE. 

Le decisioni assunte in ogni riunione andranno verbalizzate dal CSE e costituiranno aggiornamento e parte integrante 
del presente PSC. 

 



 

Comune S. Lazzaro di Savena 
Area Gestione del Territorio 

Servizio integrato per la gestione e la manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale 

Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavori di manutenzione straordinaria  
Revisione 

00 

 

Collaborazione tecnico scientifica di: 
 

Società di Ingegneria s.r.l. Riproduzione vietata pag. 58 
 

PARTE 4 ‐ STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA E RELATIVO COMPUTO 

La stima dei costi è stata effettuata in via preventiva e messa a disposizione delle aziende che hanno partecipato alla 
gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione globale. 

Le  imprese  hanno  quindi  tenuto  conto,  al momento  dell’offerta,  degli  oneri  che  deriveranno  dall’esecuzione  in 
sicurezza delle lavorazioni loro assegnate. 

Nel caso di  lavori non compresi tra quelli oggetto dell’appalto e quindi definiti “extra canone”,  il relativo e specifico 
computo sarà eseguito dal CSP nominato per il singolo lavoro.  
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10 Stima dei costi per la sicurezza 
 

Come prevede l’allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i., la stima dei costi per la sicurezza deve essere effettuata in modo 
analitico e dettagliato per voci singole, a corpo o a misura. Le voci da prendere in considerazione sono, in particolare, 
per tutta la durata dei lavori previsti in cantiere: 

 gli apprestamenti previsti nel PSC (in particolare negli apprestamenti sono da comprendere “ponteggi; trabattelli; 
ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per 
lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni 
di cantiere”). 

 le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione  individuale eventualmente previsti nel PSC per 
lavorazioni interferenti; 

 gli  impianti di  terra e di protezione contro  le scariche atmosferiche, degli  impianti antincendio, degli  impianti di 
evacuazione fumi; 

 i  mezzi  e  servizi  di  protezione  collettiva  (in  particolare  nei  mezzi  e  servizi  di  protezione  collettiva  sono  da 
comprendere  “segnaletica  di  sicurezza;  avvisatori  acustici;  attrezzature  per  primo  soccorso;  illuminazione  di 
emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze”); 

 le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

 gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni 
interferenti; 

 le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi 
di protezione collettiva. 

I  costi  della  sicurezza  individuati,  sono  compresi  nell’importo  totale  dei  lavori,  ed  individuano  la  parte  del  costo 
dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

 

NOTE DI SCHEMA 

CODICE 

Identificazione in riferimento a prezziario utilizzato, nella maggioranza delle voci 
si  è  fatto  riferimento  alla  ricerca  del  Comitato  Paritetico  per  la  Prevenzione 
infortuni  e  igiene  del  Lavoro  di  Roma  e  Provincia  “I  costi  per  la  sicurezza”,  
nonché  al prezziario utilizzato dall’ANAS,  con  riferimento  ai  rispettivi  codici  in 
essi identificati; quando appare il codice “diretto” significa che è stata fatta una 
analisi del prezzo  confrontando  il  costo medio della manodopera  locale e/o  il 
nolo dei materiali e/o attrezzature. 

“Il costo della mano d’opera è quello medio nazionale ed è dato dalla  somma 
della  retribuzione  più  gli  oneri  previdenziali  e  assicurativi  e  le  spese  ed  oneri 
incidenti, maggiorato del 15% per spese generali di gestione del personale”. 

DESCRIZIONE  Individuazione della voce di costo 

Unità di Misura (U.M.)  Unità di misura (esempio m², m, a corpo ecc.) 

TEMPO  Unità di misura (mese) 

QUANTITÀ  Identificazione quantità della voce. 

PREZZO  Identificazione prezzo unitario in Euro 
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11 Computo per la sicurezza 

 

Vedi allegato 


