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formulazione e laboratorio analisi prezzi e tec. materiali



premessa

Elenchi Prezzi (EP) e 
Computi Metrici (CM) 
cosa hanno in comune?

Le Voci di lavorazione, che 
variano dalle più 
elementari (materiali a 
piè d’opera) a quelle più 
complesse ed articolate 
(opera da serramentista, 
opere da florovivaista 
ecc...)



Cosa è una Voce di EP e CM?

 È la particella fondamentale di un contratto 
per l'esecuzione di opere.

 È un insieme di istruzioni sulle modalità di 
esecuzione di una specifica componente 
dell’opera o lavorazione.

 È una assunzione di impegno bilaterale, da 
una parte l’impresa si impegna a realizzare 
l’opera o la lavorazione come descritta nella 
voce, dall’altra il committente riconosce 
all’impresa un giusto compenso frutto di una 
trattativa.



Quali sono i contenuti necessari 
delle “Voci” di EP e CM?

 Descrizione della lavorazione

 Metodo di misurazione

 Prezzo unitario



Descrizione della lavorazione

a)Titolo

b)Descrizione della lavorazione

c)Caratteristiche tecniche dei componenti

d)Caratteristiche tecniche di posa in opera dei 
componenti

e)Inclusioni ed esclusioni

f)Citazione di esempi e tipologie di riferimento

g)…



Metodo di misurazione

a)Criteri di misurazione, inclusioni ed 
esclusioni;

b)Riferimento a usi della CCIAA

c)Unità di misura

d)…



Prezzo unitario

 costo/unità di misura della lavorazione 
descritta nella Voce.



idea dell’osservatorio permanente

 Si ritiene che un prezzo unitario di una lavorazione 
edile o Voce, occorra ai geometri in quattro occasioni:

 1. Progettazione (preliminare, definitiva o esecutiva);

 2. Direzione dei Lavori (concordare nuovi prezzi e 
controllo dell'andamento dei lavori);

 3. Controllo lavorazioni in economia;

 4. Contenzioso (stima di danni o valutazione di vizi).



situazione attuale

A disposizione degli utenti attualmente vi sono Elenchi Prezzi, se pur
autorevoli, che danno indicazione di un prezzo relativo ad una specifica
lavorazione, limitando la distinzione del contesto in cui questa
lavorazione viene eseguita ad una dicitura “prezzi medi” e classificando
le categorie di lavoro in due sole classi: nuove costruzioni o
ristrutturazione. Altri prezziari specificano le condizioni di lavoro in
cattive, medie, e ottime ed includono l’indicazione della percentuale di
manodopera.

Se guardiamo un altro ambito molto vicino a noi geometri, l'ambito delle
stime immobiliari, vediamo che successivamente all'accordo noto come
“Basilea2” le valutazioni immobiliari per le banche devono essere
supportate da “comparabili”, ovvero devono essere presi a riferimento
della stima in oggetto e citati degli immobili compravenduti con
caratteristiche simili a quello da stimare.



norma di riferimento

L’idea della commissione è quella di generare un elenco prezzi
composto da un insieme di prezzi “comparabili” costruiti, non
desunti da altri prezziari ma presi da analisi del prezzo e contratti
con le imprese.

La norma di riferimento delle analisi dei prezzi è l'Art. 32 commi 2 e 4
D.P.R. 05/10/2011 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione
del DLgs 12/04/2006 n. 163”.



Art. 32 comma 2 D.P.R. 05/10/2011 n. 207 “Regolamento di 
esecuzione e attuazione del DLgs 12/04/2006 n. 163”.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante
analisi:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari
per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi
elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio
ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette
per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari
esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.



Art. 32 comma  4 D.P.R. 05/10/2011 n. 207 “Regolamento di 
esecuzione e attuazione del DLgs 12/04/2006 n. 163”.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione,
ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la
utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di
cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui e' indicata
la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis,
del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.



esperimento

Viste le caratteristiche che deve avere una
voce,

vista come deve essere strutturata una analisi,

si intende fare insieme un test sull’oggetto del
nostro lavoro, per evidenziare le difficoltà
presenti nel generare delle Voci “comparabili”

Ciascuno ha 5minuti per compilare l'analisi del
prezzo che trovate in fondo al fascicolo, relativa
alla realizzazione di una tramezza.



TEST ANALISI PREZZO

TITOLO LAVORAZIONE: CODICE VOCE:

PARETE INTERNA IN LATERIZIO SPESSORE 8cm 04.07

UNITA' DI M ISURA:

[m²]

DESCRIZIONE ESTESA LAVORAZIONE LAVORAZIONE:

Parete interna in laterizio, unita con malta di classe adeguata, sia 

retta che curva,  compreso l'onere dei ponteggi ordinari, misurata 

vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a 3 m² a 

compenso del maggior onere derivante dalla costruzione degli 

architravi

ANALISI DEL PREZZO:

QUANTITA' P. UNIT. TOT.

MATERIALI:

BLOCCHI 25X25X8cm[cad] 14,5

SFRIDO (4%) [cad] 0,58

MALTA SFUSA IN SACCHI [q.le] 0,105

MANODOPERA:

confezionamento malta [h] 0,025

operaio specializzato [h] 0,25

operaio comune[h] 0,25

NOLI:

TRASPORTI:

TOT 1 0 /[m²]

VARIE:

SPESE GENERALI + UTILE D'IMPRESA [% DI TOT1] 26% € - 

TOTALE COSTO UNITARIO LAVORAZIONE € - /[m²]



progetto

Tornando all’idea della commissione si ritiene
importante associare quindi alle voci di elenco
prezzi, pubblicate già dall’elenco visto nella prima
parte dell’incontro, la relativa analisi del prezzo ma
non solo, istituendo l’osservatorio permanente ci si
pone l’obbiettivo di associare ad ogni singola voce
più analisi dei prezzi che però vengono
contestualizzate.

Cosa si intende per contestualizzate? Si intende
associare alla Voce ed alla analisi del prezzo un
contesto che indichi le peculiarità della lavorazione.

Smontando quindi la Voce in due elementi :



1) informazioni sul contesto

1. Tipologia di lavoro complessivo: attività edilizia libera; manutenzione straordinaria; 
ristrutturazione; restauro; nuova costruzione; 
ampliamento; …

2. Tipologia di committenza: Pubblico; Privato; ente/azienda;

3. importo complessivo lavori: da 0 a 10.000,00; da 10.000,00 a 100.000,00; …

4. quantità totale della lavorazione: 10mq, 18q.li; 5000Kg; 100m...

5. ubicazione cantiere: 5.1. comune:

Ligonchio, Casalgrande, Reggio Emilia,…

5.2. zona

centro, periferia, zona forese

6. provenienza dell'analisi: bibliografia o manualistica; concordamento nuovi 
prezzi; valutazione opere in economia (controllo 
delle liste); scheda tecnica produttore;



2) analisi del prezzo

Attenendoci alle prescrizioni delle norme ed
alle indicazioni che abbiamo evidenziato
prima, tenendo conto della nostra
esperienza, siamo in grado di redigere le
analisi con i più svariati sistemi e metodi.



prossimi passi

 Predisposizione di un sistema di raccolta dei dati e della loro
catalogazione che consenta a chi lo consulta di visualizzare: una
descrizione di una voce ed un intervallo di prezzi unitari. A questi prezzi
devono essere associati e visibili l'informazione del contesto che lo ha
generato e l'analisi del prezzo che lo ha specificato.

 Inserimento per ogni voce del vecchio elenco prezzi delle analisi dei
prezzi basandosi inizialmente solo sulla bibliografia esistente.

 Pubblicazione periodica di un rapporto sul lavoro svolto.

 Valutazione da parte di ogni geometra dei dati pubblicati ed
aggiornamento della base dati trasmettendo alla commissione i dati
prodotti da se che saranno valutati e poi inseriti.

 Quando la banca dati sarà pienamente operativa ciascun geometra avrà
a disposizione dei veri e propri “comparabili” da utilizzare come
riferimento per il raggiungimento dei propri obiettivi.


